Puerto de Almeria

Autoridad Poriuaria de Atmeria

PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO DE:

NUEVO DUQUE DE ALBA DEL MUELLE DE RIBERA I DEL PUERTO DE CARBONERAS

CUADRO DE CARACTERISTICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO:

ES LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “NUEVO DUQUE DE ALBA DEL
MUELLE DE RIBERA I DEL PUERTO DE CARBONERAS”, ATENDIENDO A
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LA APA, A LAS
CONDICIONES NATURALES DEL ESPACIO EN EL QUE SE LOCALIZAN Y
A LA LEGISLACION Y NORMATIVA VIGENTE

2. PROYECTO REDACTADO POR:

Redaceion Proyecto: ACCIONA INGENIERIA
Direccidn Proyecta: ARTORIDADPORTLARIA DE AL MERIA

3. FECHA DE REDACCION:

JULIO DE 2014

4. FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO:

CONCURSO ABIERTO

5. CLASE DE EXPEDIENTE:

X Ordinario

O Urgente £1 De emergencia

6. PRESUPUESTO Y FINANCIACION:

6. 1. PRESUPUESTO DE LICITACION:

2.990.154,91€ (IVA excluido)

Procepe: X SI O NO

6.2. CARACTER MAXIMOQ DE DICHO X SI O NO

PRESUPUESTO':

6.3. CREDITO EXISTENTE Y DISTRIBUCION Ejercicio Anualidades

EN ANUALIDADES: (IVA EXCLUIDO) 2015 2.990.154.91

6.4. FECHA DE APROBACION ECONOMICA: OCTURRE DE 2014

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
F 1 c

7. ACREMTACION DE LA SOLVENCIA F 2 c
MEDIANTE LA CLASIFICACION F 4 e

8. MEDIOS DE ACREDITACION DE LA
SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA

1) Solvencia econdmica y financiera

1 C.4 PCG: con cardcter general tendr el cardicter de miximo salvo que aqui se indique lo contrario.

? Sefialar aqueltos aspectos de los que se indican a continuacién a acreditar por el licitador como criterios de solvencia
ccondmichmfinanfderavante s/n. 04071 - Almeria - Telf.: 950 23 60 33 - Fax: 950 23 29 49 www.apalmeria.com



A Informe de instituciones financieras 0, en su caso, justificante de 14
existencia de un seguro de indemmizacién por ricsgos profesionales que¢
como minimo deberd tener una cobertura de 20.000.000 €.

O Las cuentas anuales presentadas en el Registro  oficial que

corresponda. Los empresarios no obligades a presentar las cuentas eq
Registros  oficiales podrén aportar, como medic alternativo dé
acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

L Declaracion sobre el volumen global de negocios ¥, CTl su caso, sobre

el volumen de negocios en el dmbito de actividades correspondientes a
objeto del contrato, referido come maximo a los tres Gltimas cjercicios
disponibles cn funcién de la fecha de creacién o de inicio de la
actividades del empresario, en la medida en que se disponga de la

referencias de dicho volumen”,
2) Solvencia técnica’:

O Titulos académicos y profesionales del cmpresario y de los directivop
de la empresa y, en particular, del responsable o responsables del contrato

[J Reclacién de las obras ¢jecutadas en ¢l curso de los Gltimos cinco
afios acompafiada. de certificados de bucna ejecucién para las mas
importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y ¢l luga
de ejecucion de las obras, y se precisara si sc realizaron segin las reglaj
por [as que se rige la profesién y se Hlevaron normalmente a buen término
El importe total de las obras cjecutadas deberd ser como minimg

de 50.000.000 €/afio®.

X Declaracidn indicando la maquinaria, material y equipo técnico de
que dispondrd ¢l empresario para la ejecucion de las obras, a la quc sg¢

adjuntard fa documentacién justificativa correspondiente.

00 Declaracién sobre los cfectivos personales medios anuales de 14
empresa, indicando, ¢n su caso, grado de estabilidad en el c¢cmpleco de log
mismos ¥ la importancia de sus equipos directivos durante los tres Gltimo
afios. |

O Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas estén o n

integradas en la empresa, de los que ésta disponga para fa cjecucién de ]ar‘
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompanad;
de los documentos acreditativos correspondicntes

? Indicar la cobertura minima exigible al licitador seleccionado a efectos de acreditacion de este aspecto.

* Indicar la cifra de negocios minima exigible al licitador seleccionado a efectos de acreditacidn de este aspeeto.

* Sealar aquellos aspectos de los que se indican a continuacién a acreditar por el licitador seleccionado como criterios de
solvencia técnica. Para los aspectos elegidos se establecen los requisitos minimos a acreditar en cl anexo 7 de Normas Especificas
® Indicar el importe minimo de obras cjecutadas por el licitador seleccionado exigible a efectos de acreditacién de este aspecto.
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9. GARANTIAS: Exigencia Importe
, 89.704,65 €
9.1. GARANTIA PROVISIONAL: Xs1 O No
: 5% DEL IMPORTE DE
9.2. GARANTIA DEFINITIVA: X s ONO ADIUDICACION
i 3% DEL IMPORTE
9.3. GARANTIA COMPLEMENTARIA Xst oNo ,
DE ADIUDICACION
10. ADMISION DE VARIANTES A Sl NO
10.1. NUMERO MAXIMO DE VARIANTES (UNA
ADMITIDAS?
11, PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA Procede Categoria
CALIDAD
0 SI X NO
12. COEFICIENTES DE PONDERACION DE LAS Técnica (X) Econdmica (Y)
PUNTUACIONES TECNICA Y ECONOMICA 40% 60%
13. PLAZO MAXIMO DE VALIDEZ DE LAS
PROPOSICIONES’
14. GASTOS DEL CONTRATISTA Procede Porcentaje aplicable
14.1. GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS'® Ost X No
14.2. GASTOS POR ENSAYOS Y PRUEBAS'! XSl ONo

15. PLAZO DE EJECUCION:

15.1. PLAZO MAXIMO DE EJECUCION TOTAL:

Seis (6) meses

15.2 PLAZOS PARCIALES ™

XsI NoO

15.3. CONCURRENCIA DE RAZONES DE
URGENCIA

Ost X NO

15.4. PENALIDADES DIARIAS POR DEMORA EN
LA EJECUCION DE LAS OBRAS!?

Se aplicard, por cada dia natural de demora, una penalidad de
0.60 € por cada 1000.€ del precio del contrato.

7 Ver anexo 7 de Normas Especificas

.7 PCG: Salvo que s¢ indique lo contrario, ef nimero méximo de variantes admitidas es de DOS (2).

° C. 9 PCG: Salvo que se indique uno distinto, el plazo miximo de vatidez de las ofertas es de TRES (3) meses.

0 t7PCG: Se refiere 2 los gastos correspondientes a estudios, redaccién de proyectos, replanteos, vigilaneia, dircceién de obra,
liquidaciones, ete. Indicar en su caso, el porcentaje a aplicar por este coneepto en las relaciones valoradas,

"' C.17 PCG: Indicar sélo en caso de que sea distinto al 1% fijado con caricter general.

" I esosiig e SitETE Almeria

BCI9PCG:
1000-.€ de! precio del contrato.

que s¢ sefale otra formula de penalizacién se aplicara, por cada dia natural de demora, una penalidad de 0.20 por cada




16. SEGUROS:

16.1. SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION
16.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Exigencia Importe

XSl ONO 17.000.000,00€

S 50.000.000,00€

17. SUBCONTRATACION

17.1. PROCEDE;
17.2. PORCENTAIE MAXIMO DE
SUBCONTRATACION PERMITIDO:

X sI O No
q!!oi

18. REVISION DE PRECIOS

18.1. PROCEDE
18.2. INDICE O FORMULA DE REVISION DE
PRECIOS A APLICAR

ost XNO

| 19. PLAZO MINIMO DE GARANTIA":

Dos (2) afios

" C. 26 PCG: Salvo que se sefiale una cantidad distinta, la cobertura minima asegurada serd de 6.000.000-. €.

'*C.37 PCG: En defecto dc prevision serd de un (1) afio.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES-TIPO PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS

MODALIDAD: CONCURSO
PROCEDIMIENTO: ABIERTO - Con variantes.

- Sin variantes
L™

INDICE:
CONTRATACION DE OBRAS

MODALIDAD: CONCURSO

A) OBJETO, REGIMEN JURIDICO, FORMA DE ADJUDICACION Y PRESUPUESTO.......ooovoiooe |

1. Objeto del COMrAto-....cvciit it 1

2. Régimen Juridico ..o e i

3. Forma de adjudicacion. .............coooiviiiiie e 1

4. Presupuesto y financiaCion. ...........oocvieiiuioiciiinet et 2
3. PIOz0 de GECUCION. ... 2
B) FASE DE LICITACION. .......otiiiiieniimiisicentse et 2
6 LAGHAGONES. .o 2
7. Presentacion de proposiciones y Contenido. ...............ou..oeeriovnoisooioooeooeo 3
8. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion. ..o 10
C) ADJUDICACION DEFINITIVA Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.......ooovuiiiiiiii 12
9. Documentacitn a presentar y adjudicacién definitiva...........ov..ooovcevererovos 2
10. Garantia definitiva y COMPIEMENTATa. ............ooe.oecoseis oo 13
1. Documento de formalizaciOn.............ovovwciinrioreeinininis oo 14
D) DESARROLLO, EJECUCION Y CONCLUSION DEL CONTRATO. .......oooovoeooorooo 13
12. Condiciones Benerales....... ..o iuiiiiiiiii et 15
3. Dircceién Facultativa de 185 0Bra5. ... oot 15
14. Responsabilidades del CONMAtISa............oo.cooeicoeeonnsieeee oo 16
13- Obligaciones del CONIALiSa. . .........coivuoivo oo 17
16. Gastos exigibles al Contratista............oo.ooioo oo 19
17. Gastos por servicios técnicos y POT €1SY0S Y PRUEDAS. .......vviiiiiii e 19
18. Plan de seguridad y salud en el traba0. ... ..vevv.eoceae oo 20
[9. Plazo de ejecucién, cumplimiento de plazos y penalidades por demora.......c.o..oovoivieee oo 20
20. Programa de trabjo.....v.......oovo e 22
21. Libros de érdenes, de incidencias y de subeontratacion. .........ee.vvvovovcooeeere 22
22. EQUIpO Y Medios PErsonales............ou.vveeevveuueeeeesnniaesiesoeeeoeeeoooeeeoooo 23
23. Maguinaria y medios (€eNiCOs. .............oiuuiiiiieiiiceee oo 24
24 AUIOTIZACIONES Y POMDISOS. ... oot 24
25 SERAHZACIONES. ... e 25
26. Dafios a fas obras y perjuicios a terceros: SEBUIDS. ..ot e 25

27. Cesion del COMIAO......ooooo e 28
28 SUBCOMIAIACIAN. .ot 29



29. Precio y régimen de Pagos..........ooii ittt et 30

30. ReVESION d€ PreCios......ooiiiniiii e e 32
31. Modificaciones del COMIAO..............ouiiuiiiii ettt et 32
32. Suspension de Fas obras. ... 34
33. Obras defectuosas 0 mal €eCUtatas. .............ecviiieiiiiioesie e eeeee o eeee oo 34
34. Recepcidn de las obras.................. ettt et 35
35 LAQUIGACIAN. ... e 35
36. PRazo de garantia. ... e 36
37. Devolucion de Baramtias..........ooeeieoieiiiiici et 37
38. Extincion del contrato y causas de reSolucion........ee.orieoe oo oo 37
39. Efectos de 1a resolucion. .......oouiiiiiiii e 38
40. Reclamaciones y TEOUISOS. ....vevevviiiiiiiitiie ettt ee oo 39

ANEXO I: MODELOQ DE AVAL Y DE SEGURC DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA GARANTIA
PROVISIONAL.

ANEXO II: MCDELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

ANEXO [ll: MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA GARANTIA
DEFINITIVA.

ANEXO IV: DOCUMENTACION TECNICA QUE EL LICITADOR DEBE PRESENTAR PARA PARTICIPAR

EN EL CONCURSO Y EXIGENCIAS PARA SU REDACCION.

ANEXO V: CRITERIOS OBJETIVOS QUE SERVIRAN DE BASE PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE
CONCURSOC, DEL CONTRATO.

ANEXO VI: REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA CONTRATISTAS.
ANEXO VII: NORMAS ESPECIFICAS A CONTEMPLAR PARA LA LICITACION DEL PROYECTO.

ANEXO VIII: PLIEGO DE BASES TECNICAS PARA LAS VARIANTES A PRESENTAR AL CONCURSO.
ANEXO [X: MODELOQ DE CERTIFICADO, A EXPEDIR POR LA COMPANIA, PARA ACREDITAR LA
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 26 DEL PRESENTE PLIEGO.
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A) OBJETQ. REGIMEN JURIDICQO. FORMA DE ADJUDICACION Y
PRESUPUESTO |

1. jeto del Contrat

1-. El presente Pliego de Condiciones Generales tiene por objeto la contratacion de las obras
definidas en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego.

2. Régimen Juridico

1-. El Contrato de obras objeto de este Pliego se regula con sujecién al mismo, y a los
documentos adicionales que rijan la licitacién (Cuadro de Caracteristicas, Pliego de Prescripciones
Técnicas, Proyecto, relacién de unidades, etc...) y se celebra conforme a lo previsto en la Ley
3172007, de 30 de Octubre, sobre procedimientos de contratacién en los sectores del agua, la
energia, los transportes y los servicios postales (en adelante Ley 31/2007). Subsidiariamente sera
de aplicacién lo dispuesto Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las
normas y reglas generales de los procedimientos de contratacién de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias (en adelante Orden FOM/4003/2008), modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

2-. En concreto los actos preparatorios, y en especial las fases de preparacion y adjudicacién
del Contrato, se regiran por lo dispuesto en la Ley 31/2007, subsidiariamente en la Orden
FOM/4003/2008, modificada por la Orden FOM/ 1698/2013, de 31 de Julio y, en su caso, en el RD
legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. La formalizacién y posterior ejecucién del contrato
quedara sujeta al ordenamiento juridico privado, si bien se ajustara en todo caso a lo previsto en el
presente Plicgo de Condiciones Generales, y documentos adicionales que rijan la contratacién.

3-. En caso de contradiccidn, en cuanto a las determinaciones econdmico-administrativas,
entre el Pliego de Condiciones Generales, y los documentos adicionales que rijan la contratacién,
prevalecera lo establecido en el primero.

3. Forma de adjudicacién

1-. El Contrato se adjudicard mediante la modalidad de Concurso a la oferta econdmicamente
mas ventajosa y por el procedimiento Abierto, previsto en la Ley 31/2007.

2-. La adjudicacién se hara apreciando discrecionalmente y de manera motivada cual sea la
proposicioén que, atendiendo a los criterios objetivos que rigen para la adjudicacién del presente



Contrato, y a las ofertas presentadas por los licitadores, se considere econdmicamente mas
ventajosa, sin que, consiguientemente, tenga que recaer en la proposicién econémica més baja,
pudiendo, incluso, declararse desierto el Concurso.

4, Presupuesto v financiacion

1-. El presupuesto de licitacion, o de contrata, de las obras objeto del Contrato, asi como su
distribucién en anualidades, figura resefiado en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego,
y comprende tanto el precio del Contrato como los demds impuestos y tasas que pudieran
corresponder, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Dicho presupuesto tendra el cardcter de maximo salvo que se indique lo contrario en el
Cuadro de Caracteristicas.

2-. En funcién de las caracteristicas de las obras a realizar, y siempre que la adjudicaci6n del
Contrato se realice en base a precios unitarios, aplicables con posterioridad en funcién de las obras
realmente ¢jecutadas, el presupuesto podra ser orientativo.

3-. La cobertura financiera del Contrato esta amparada por la consignacién presupuestaria
correspondiente, tal como queda acreditado en el expediente de contratacién conforme a la Regla
2.1.b) de la Orden FOM/4003/2008, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio

4-. La oferta seleccionada determinara el precio del contrato.

3. Plazo de ejecucién

1-. El plazo total de ejecucién del Contrato, seré el resefiado en el Cuadro de Caracteristicas
que encabeza este Pliego, salvo que en la oferta seleccionada se establezca uno menor, y los plazos
parciales, seran exigibles si asi se establece en el Cuadro de Caracteristicas en las condiciones
desarrolladas en el Anexo n° VI de Normas Especificas o, en su caso, en las
modificaciones previamente aprobadas por la Autoridad Portuaria como consecuencia del
programa de trabajo presentado por el adjudicatario.

2-. En todo caso, se estar4 a lo previsto en la Clausula 19 de presente pliego respecto a lo que
se refiere al plazo de ejecucion.

B) FASE DE LICITACION

6. Licitadores

1-. Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten los requisitos para contratar que se sefialan en la
Clausula 7 del presente Pliego de Condiciones Generales.



2-, Cuando dos o mas empresas acudan conjuntamente a la licitacién, en el caso de que
resulten adjudicatarias deber4an constituir una Unién Temporal de Empresas en los términos y
condiciones que se establecen en la Regla 13 1.a)de la Orden FOM/4003/2008 modificada
por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio. Para la licitacion bastard con que en el escrito de
proposicién se indiquen los nombres y caracteristicas de los empresarios que las suscriben, la
participacién de cada uno de ellos y que se designe a la persona o entidad que representara a la
UTE durante la fase de licitacién, asi como un domicilio a efectos de notificaciones.

. Presentacién de proposiciones v contenido

1-. El anuncio de licitacién publicado por la Autoridad Portuaria en el boletin o diario oficial
correspondiente, indicara la oficina o dependencia en la que los interesados pueden examinar y
obtener en su caso, copia de la documentacién que rige la licitacion, asi como el plazo maximo y
lugar de presentacion de las proposiciones, cuyo contenido queda sujeto a los requerimientos que
se establecen a continuacién.

2-. La Autoridad Portuaria de Almeria se reserva el derecho de modificar los términos de la
convocatoria, inclusive su anulacién, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de
presentacion de proposiciones, procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios.

3-. La APA podra desistir del procedimiento de adjudicacién de un contrato iniciado, con
anterioridad a su adjudicacién, siempre que exista causa que lo justifique y se determine en la
resolucién que se adopte 2 tal fin, debiendo comunicar tal decisién a los operadores econdmicos
que hubieran presentado una oferta o que hubieran solicitado participar en el mismo.

4-. Las proposiciones deberén ser entregadas en la oficina receptora de las mismas de la
Secretaria General de 1a Autoridad Portuaria dentro de la fecha y hora indicadas en el anuncio de
licitacién, o enviadas por correo dentro de dicho plazo. Cuando las proposiciones se envien por
correo, ¢l licitador deberd justificar 1a fecha de imposicién del envio en la oficina de COITeos y
anunciar al Organo de Contratacién la remisién de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo
dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicién si es recibida por el
Organo de Contratacién con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo. Transcurridos, no
obstante, DIEZ (10) dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido Ia
proposicion, ésta no serd admitida en ningiin caso. En todo caso debers respetarse el secreto de la
oferta.

5-. El licitador podra presentar la documentacién exigida en original o copia, en este Gltimo
caso debidamente legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de la Autoridad
Portuaria. Las distintas declaraciones a incluir en la documentacion administrativa se presentaran
en todo caso en original.

6-. Los licitadores presentaran la totalidad de documentos requeridos en castellano, en caso
de tratarse de documentos en lengua extranjera deber4 aportarse asimismo traduccién oficial al
castellano.



7-. La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como
después de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la
documentacién presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados podria ocasionar, si atin no se ha adjudicado el contrato la pérdida de la
fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la Autoridad Portuaria,
causa de resolucién del contrato por incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la
garantia definitiva constituida o, en su caso, indermnizacién por el valor de aquella si no se hubiera
constituido, sin perjuicio de los dafios y perjuicios ocasionados. En todo momento, la Autoridad
Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobacién
de la personalidad y capacidad juridica del adjudicatario o de su solvencia econémica y financiera,
técnica o profesional.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES:

Las proposiciones constarén de tres (3) sobres, de al menos tamafio DIN A-4, cerrados N
firmados por el licitador o persona que lo represente, en cada uno de los cuales se hara constar el
titulo del contrato, su respectivo contenido, y el nombre o denominacién social, y DNI o CIF del
licitador.

SOBRE n° 1: Documentacién administrativa:

En dicho sobre debera incluirse obligatoriamente la documentacién que acredite:

1) Que tiene plena capacidad de obrar:

a) Empresarios espaiioles, deben presentar los siguientes:

- En el caso de las personas juridicas la capacidad de obrar se acreditars mediante escritura
de constitucién y modificacién, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este fuera
requisito exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacién de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura 0o documento de
constitucion, modificacién, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

- Para los empresarios individuales serd obligatoria la presentacién del Documento
Nacronal de Identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

b) Empresarios extranjeros de Estados miembros de 1a Unidn Europea, deberdn acreditar su
capacidad de obrar mediante la inscripcién en los Registros o la presentacion de las
certificaciones que se indican en el Angjo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

c) Empresarios de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo,
deberén acreditar su capacidad de obrar mediante la presentacion de los siguientes documentos:



c.1) La inscripcién en los correspondicntes Registros o la presentacién de las
certificaciones a que se refiere el Anejo T del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

¢.2) Documentos acreditativos de que la empresa tiene sucursal abierta en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

d) Los restantes empresarios extranjeros, acreditarin su capacidad de obrar mediante la
presentacion de los siguientes documentos:

d.1) Certificacién, expedida por la respectiva representacion diplomatica espafiola, en la
que se haga constar que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o,
en su defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local, en el Ambito de las actividades a las
que se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente pliego.

d.2) Informe de la representacién diplomitica espafiola sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Piblica de la Organizacién Mundial del Comercio o,
¢n caso contrario, informe de reciprocidad, en el que se acredite que ¢l Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite, a su vez, la participacién de empresas espafiolas en la contratacién
con la Administracién de dicho Estado, en forma sustancialmente anéloga.

d.3) Documentos acreditativos de que la empresa tiene sucursal en Espafia. Serd necesario
que las empresas tengan abierta sucursal en Espafla, con designacién de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

En el caso de que se presenten a la licitacién dos o mds empresas en union temporal de
empresarios, cada uno de los empresarios que compone la agrupacion deberi acreditar su
capacidad de obrar.

2) Documentos que acrediten, en su caso, la representacidn. Los que firmen o presenten
proposiciones en lugar de otro presentaran poder suficiente al efecto y fotocopia legitimada de su
DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder deberd figurar inscrito en el Registro
Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto.

3) Que cuentan con la solvencia necesaria para ejecutar el contrato:

Los licitadores que pretendan contratar con la Autoridad Portuaria, deberan acreditar su
solvencia econdémica y financiera Y técnica, en los términos y medios que se especifiquen en el
correspondiente apartado del Cuadro de Caracteristicas de entre Jos previstos en los articulos 75 y
76 del RD legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. Este requisito serd sustituido por la
correspondiente clasificacién como contratista de obras, en los casos en que, con arreglo al
citado Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego, sea exigible.



Cuando la exigencia de clasificacién no proceda, se hard constar asi en el correspondiente
apartado del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que proceda la exigencia de clasificacion, los licitadores deberan presentar los
correspondientes acuerdos sobre clasificacion y revisién de ia clasificacion, en su caso, expedidos
por ¢l Registro Oficial de licitadores y de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda.
Dicho documento deberd justificar que el licitador estd clasificado en los grupos, subgrupos y
categorias que se especifiquen en el Cuadro de Caracteristicas, con categorias iguales, o
superiores, a las alli mencionadas.

Los licitadores que aporten la clasificacién deberan ademas, presentar una declaracién jurada
de la que se manifieste la vigencia de la Clasificacidn de 12 Junta Consultiva de Contratacién
aportada asi como de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

No seran admitidos acuerdos de clasificacion y revisién emitidos por terceros distintos al
Registro Oficial de licitadores y de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda.

Para los empresarios de Estados Miembros de 1a Unidn Europea serd suficiente que
acrediten, en su caso, ante el Organo de Contratacion, su solvencia econémica y financiera y
técnica, en los términos y por los medios que sc especifiquen en el Cuadro de Caracteristicas, de
entre los previstos en los articulos 75 y 76 del RD legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

Los certificados de clasificacién, o documentos similares, que hayan sido expedidos por los
Estados Miembros de la Unién Europea a favor de sus propios empresarios, constituyen una
presuncién de capacidad frente al Organo de Contratacion, en los términos recogidos en el
articulo 84 del RD legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

La clasificacién de las U.T.E. se determinard mediante la acumulacién de las caracteristicas
de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificactones. Se exigira que todas
las empresas que concurran en unién temporal estén clasificadas como contratistas de obras,
excepto cuando concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros de Estados no
miembros de la Unién Europea (extranjeros no comunitarios) o extranjeros de Estados miembros
de la Unién Europea (extranjeros comunitarios), en cuyo caso, los dos primeros deberan acreditar
su clasificacién y los Gltimos, en defecto de ésta, su solvencia econémica y financiera y técnica.

La acumulacién de clasificaciones en las UTE se practicara conforme a las reglas que se
establezcan en la normativa de contratacién del sector publico vigente en cada momento.

4) Que no estan incursos en las prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 60 del
RD legistativo 3/2011, de 14 de Noviembre, ¥y que se encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la seguridad social. Dichos aspectos se acreditaran mediante la presentacion de
una declaracién responsable debidamente firmada por el licitador o su representante, siendo
admisible asimismo la acreditacién del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
seguridad social mediante la presentacion de las correspondientes certificaciones administrativas
emitidas por los 6rganos competentes.




5) Que se ha constituido la garantia provisional, cuando esta fuera exigible, en el importe que
se determine en el Cuadro de Caracteristicas, la cual respondera y se regird por lo establecido en
la Regla 14 de la Orden FOM/4003/2008 modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de
Julio,

Dicha garantia no podra ser superior al 3% del presupuesto de Licitacién, excluido el LV.A.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por jos
licitadores hasta la adjudicacién y de la proposicion, del adjudicatario, hasta la formalizacién del
contrato, '

Esta garantia se consignard a disposicién del Presidente de la Autoridad Portuaria y podra
constituirse por cualquiera de los medios que se establezcan en la normativa de contratacion del
sector publico estatal vigente en cada momento.

En caso de consignarse mediante aval o seguro de caucion, éste debera sujetarse a 1os modelos
que s¢ adjuntan como Anexo N° 1, y estar bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado o
intervenido por fedatario piblico.

En ¢l caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse
por una o varias de las personas participantes de la unién, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia de la misma, y garantice solidariamente la proposicion presentada por todos los
componentes de }a unidn.

A los licitadores que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién les sera
incautada la garantia provisional.

6) Compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresas, en su c2so. Cuando dos o
mas empresas acudan a la licitacién constituyendo una unién temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberd acreditar, como se ha sefialado anteriormente, su personalidad
y capacidad, debiendo indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los
empresarios que las suscriban, la participacién de cada uno de ellos y la persona o entidad que
representard a la UTE durante la fase de licitacién, asi como un domicilio a efectos de
notificaciones.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de las empresas de la unién
con poder suficiente para ello que deberdn acreditar en este acto.

7} Declaracién jurada de cada empresa sola o formando parte de una Unién de Empresarios
que se presente a la licitacién en la que se hapa constar, en su caso. su pertenencia a un grupo de
empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que se encuentren en
alguno de los supuestos contemplados en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio) o, en caso

contrario, su no pertenencia a ningin grupo. En caso de pertenencia, cada una de las empresas
acompafiard una relacién de todas las agrupadas con ella.

8) Sumisién por las empresas extranjeras a la jurisdiccién espafiola con renuncia expresa al
fuero que pudiera corresponderles.



La documentacién administrativa presentada por los licitadores no adjudicatarios les sera
devuelta a los mismos una vez formalizada la adjudicacién.

SOBRE N2 Documentacion técnica
Contenido;

Sélo se admitirdn variantes en el caso de que asi se establezca en el Cuadro de
Caracteristicas del presente Plicgo.

1) Documentacion requerida para el supuesto de concurso sin variantes, La documentacion
técnica a incluir, relativa al proyecto aprobado constard de los siguientes apartados, cuyo
contenido y exigencias de redaccién se establecen en el anexo n° 4, sin perjuicio de las
especificaciones que para cada contrato puedan recogerse en el Anexo n® 7, de Normas
Especificas:

a) Memoria constructiva.

b) Programa de trabajo.

¢) Programa de actuaciones medioambientales.
d) Plazo de parantia



2) Documentacion requerida para el supuesto de concurso con variantes:

Los licitadores deberan presentar obligatoriamente una oferta sobre el proyecto base.
Asimismo, cada licitador podra presentar el niimero méaximo de variantes admitidas establecido
en el Cuadro de Caracteristicas, que a falta de prevision serd de dos (2).

En caso de que algin licitador presentara mas variantes que las admitidas nicamente se
tendran en cuenta la oferta base.

La documentacién técnica a incluir, tanto para el proyecto base como para cada una de las
variantes que cada licitador puede presentar seré en todo caso la exigida en el apartado 1) a la que
se afladird la solucién técnica propuesta.

Ademas, las variantes que se presenten, que deberan sujetarse a lo establecido en el Pliego de
Bases Técnicas regulador de dichas variantes, deberan contener los documentos requeridos en el
mismo (anexo n° 8).

Salvo en el supuesto en que por venir as determinado en el Cuadro de Caracteristicas no esté
permitida la subcontratacién, la oferta de licitador deberz indicar Ia parte de la misma que
pretende subcontratar, indicando su importe asi como los subcontratistas que propone o su perfil
empresarial. La voluntad de subcontratar parte de los trabajos a realizar no tendra ninguna
virtualidad a los efectos de valoracién de las ofertas.

Cada licitador presentara dos (2) sobres n® 2 de modo que, en cada uno de ellos, figure de
forma visible, respectivamente las palabras ORIGINAL y COPIA. En el sobre con la palabra
ORIGINAL se incluiran todos los documentos que deben comprenderse en el Sobre n° 2 en
soporte papel y en soporte informético (textos: documentos tipo Microsoft Office; planimetrias;
ficheros tipo .dwg). En el sobre con la palabra COPIA se incluirdn exclusivamente en soporte
informético los documentos anteriores.

El soporte informatico incluird dos tipos de archivo: unos que sean copia fiel de la
documentacién en papel en formato pdf y otros en formato nativo de las aplicaciones en que se
hayan generado (MS Word, MS Excel, Autocad, etc...)

Ademsas, en el caso en que se admitan variantes y los licitadores presenten alguna, el
presupuesto de la misma deberd presentarse en soporte papel y en soporte informitico .pdf y
compatible con la aplicacién PRESTO.

Transcurrido el plazo de tres (3) meses a contar desde la adjudicacidn sin que los licitadores

que no resulten adjudicatarios hayan retirado la documentacidn correspondiente a este sobre, la
Autoridad Portuaria podra proceder a su destruccion.

SOBRE N° 3: Documentacidn econdmica



Contenido:

Proposicion econdmica, firmada por el licitador o persona que lo represente, deberd
formularse estrictamente conforme al modelo que se adjunta como Anexo n° 2 de este Pliego, y
tanto cuando se presente oferta al proyecto base como, en su caso, a variantes.

La proposicién econémica se presentara escrita a maquina, y no se aceptarin aquéllas que
tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Autoridad
Portuaria estime fundamental para considerarla.

Se entenderd que las ofertas de los licitadores comprenden todos los gastos asi como
impuestos y tasas con excepcién del importe de] Impuesto sobre el Valor Afiadido.

La proposicién deberd incluir declaracién del licitador de que acepta de manera
incondicionada el contenido del Pliego, y que no han presentado mas de una oferta tanto
individualmente como conjuntamente con otros formando parte de una UTE. La contravencion de
estos principios conllevara la desestimacion de todas las proposiciones presentadas por él.

No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, ademas de la proposicién que
obligatoriamente deberin presentar al Proyecto base formulado por la Autoridad Portuaria,
podrén presentar, en su caso, las respectivas proposiciones econdmicas, debiendo hacer referencia
en cada una de ellas a la variante técnica a que corresponden.

En el caso de que se presente una proposicién econémica por dos o mas empresas que
pretendan constituir una unioén temporal de empresas, aquella deberd estar firmada por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada unién, rechazindose la
misma en caso contrario.

8. Apertura de proposiciones v propuesta de adjudicacién

I-. La composicion de la Mesa de Contratacién serd la designada por el Organo de
Contratacién. En ausencia del Presidente y/o del Secretario o de las personas que los sustituyan,
la funcién del Presidente sera ejercitada por el componente de la Mesa de Contratacién de mayor
edad, y la del Secretario por el de menor edad,

2-. En el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacion, se procedera a la apertura en acto
piblico de las proposiciones presentadas por los licitadores en tiempo y forma. La Mesa de
Contratacion, procederd al examen de la documentacién presentada por los licitadores en los
Sobres N° 1, rechazando aquellas que no lo hubiesen efectuado en la forma debida, por la no
presentacion de alguno de los documentos exigidos o la presentacién de los mismos en forma
distinta a la requerida, concediendo un plazo de 3 dias para subsanacién en el caso de defectos
subsanables, y admitiendo provisionalmente las que reunan, de un primer examen de la
documentacion presentada los requisitos exi gidos.

3-. A continuacién, se procederd a la apertura de los Sobres N° 2 que contienen las
proposiciones técnicas de los licitadores admitidos, o, en su caso, en proceso de admision, que en
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este acto se entregard a la Comisién Técnica formada a tales efectos, con arreglo a lo previsto en
la Regla 4 de la Orden FOM/4003/2008 modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de
Julio, finalizado 1o cual se levantara la sesidn.

4-. La Comisién Técnica, en base a los criterios objetivos de ponderacién y a las normas
especificas y valoraciones por aspectos de los Anexos n° S y 7, redactara un Informe Técnico con
las valoraciones de las propuestas técnicas, que serdn utilizadas por la Mesa de Contratacién para
hacer su propuesta de adjudicacién o, en su €aso, propuesta de declaracién del concurso desierto.

5-. Unicamente se procedera 2 la apertura de las proposiciones econdmicas (sobre n° 3)
cuando la Mesa de Contratacién tenga en su poder el informe de valoracién de la Comision
Técnica.

6-. En el dia y hora sefialados en el anuncio de licitacidn se constituira de nuevo la Mesa de
Contratacién, que, en primer lugar, comunicard los licitadores admitidos definitivamente,
procediéndose a continuacién a la apertura y lectura de los Sobres n°® 3 que contienen las
proposiciones econémicas, de estos tiltimos.

7-. Seran rechazadas aquellas proposiciones cuya oferta econémica exceda del presupuesto
de licitacién que figure en el Cuadro de Caracteristicas cuando este aspecto tenga el cardcter de
maxime cuyo plazo de ejecucién exceda del previsto.

8-. Una vez finalizado dicho acto publico, y salvo en el supuesto de posibies ofertas
anormalmente bajas que se proceder conforme se indica a continuacion, la Mesa de Contratacién
hard su propuesta al Organo de Contratacion, que formulari teniendo en consideracién la
puntuacién econdmica y técnica alcanzada.

9-. La Mesa de Contratacién determinara aquellas ofertas que pudieran ser anormalmente
bajas en relacién con la prestacion. Para la determinacion de las ofertas anormalmente bajas, se
estara a lo previsto al efecto en el Anexo III (criterios de Adjudicacion en los concursos) de la
Orden FOM/4003/2008 modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio y en el articulo
82 de la Ley 31/2007, cuyos criterios se reproducen en el Anexo V “Criterios objetivos que
serviran de base para la adjudicacién, mediante concurso, del contrato” de] presente Pliego,

Cuando empresas pertenecientes 2 un mismo grupo (entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio)
presenten distintas proposiciones, individualmente o en UTE, a la lcitacién de la obra Cuyo
contrato esta regido por el presente Pliego, se tendri en cuenta, Unicamente, para aplicar el
método de apreciacion de ofertas desproporcionadas, o anormalmente baja, la oferta més baja de
entre todas las presentadas por dichas empresas o por las UTE de que formen parte.

St una oferta resulta incursa en presuncién de anormalidad por su bajo importe en relacion
con la prestacién, la Mesa de Contratacién debers recabar de todos los licitadores supuestamente
comprendidos en ella, las aclaraciones necesarias para poder estar en disposicién de determinar si,
efectivamente, la oferta resulta anormalmente baja en relacién con la prestacion y por ello debe
ser rechazada, o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormaimente baja, y por ello ha de
ser tomada en consideracién para adjudicar la obra.
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Para ello, la Mesa de Contratacién solicitard al licitador, por escrito, las precisiones que
considere oportunas sobre la composicion de la citada oferta. El licitador dispondra de un plazo
de respuesta no inferior a tres dias y como maximo 10 dias héabiles contados desde la recepeion de
la solicitud de las precisiones.

Si transcurrido este plazo, la Mesa de Contratacién no hubiera recibido dichas
justificaciones, acordara lo que estime oportuno sobre la admisién o rechazo de la oferta, de
acuerdo con los datos contenidos en el expediente de contratacién de la obra y con la definicién y
el importe de la Propuesta de que se trate.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratacién
asistida por técnico/s relacionados con el objeto del contrato, decidira o bien la aceptacién de la
oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relacién con la
adjudicacién del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo en
ningun caso tendra efectos sobre los calculos ya realizados de los valores medios o de referencia
de las bajas. Del rechazo se daré cuenta a los licitadores afectados.

10-. Decidida la admisién y/o rechazo de las ofertas anormalmente bajas, la Mesa de
Contratacién procedera a valorar las ofertas admitidas (incluidas aquéllas que hayan dejado de
estar incursas en anormalidad), de acuerdo con los criterios objetivos que serviran de base para la
determinacién de la oferta mas ventajosa, asi como conforme a la ponderacidn entre la propuesta
técnica y la econdmica del Cuadro de Caracteristicas. A continuacién elevarad al Organo de
Contratacién la oportuna propuesta de adjudicacién, junto con el acta y las proposiciones
presentadas.

11-. La propuesta de adjudicacién efectuada por la Mesa de Contratacion, y en tanto no se le
haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacién, no crea derecho alguno a
favor del licitador propuesto frente a la Autoridad Portuaria. No obstante, cuando el 6rgano de
contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberd motivar su
decision.

C) ADJUDICACION DEFINITIVA Y FORMALIZACION DEL
CONTRATO

9. Documentacién a presentar v adjudicacion definitiva

1-. Antes de la adjudicacion definitiva del Contrato, el licitador cuya propuesta haya sido
seleccionada, deberd presentar, si no lo hubiera hecho en la fase de licitacién o los mismos
hubieran caducado a fecha de la adjudicacién, los documentos acreditativos de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social se
realizara conforme a lo establecido al respecto en la normativa de contratacién del sector publico
vigente en cada momento.
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2-. A continuacién, el Orpano de Contratacion, a Ia vista del acta de apertura, las
proposiciones presentadas y la propuesta de adjudicacién de la Mesa de Contratacién proceders a
realizar la adjudicacién definitiva o a declarar desierto el concurso, motivando en este caso su
resolucion.

3-. En el plazo méximo de tres (3) meses a contar desde la apertura de las proposiciones, el
Organo de Contratacién adjudicara el confrato, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se
especifique uno mayor, en cuyo caso la validez de las ofertas se mantendra durante el citado
plazo,

4-. El contrato se perfecciona con la adjudicacion hecha por el Organo de Contratacién y
notificada al adjudicatario.

10. Garantia definitiva v complementaria

1-. El adjudicatario estd obligado a constituir en el plazo de los VEINTE (20) dias naturales
siguientes a la notificacién de la adjudicacién, la garantia definitiva por el importe que se
determine en el Cuadro de Caracteristicas, la cual responderé y se regira por lo establecido en la
Regla 14 de la Orden FOM/4003/2008 modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

Dicha Garantia sera del 5% del importe de Adjudicacion, excluido el LV.A.

Esta garantia responderd del cumplimiento integro por el Contratista de las obligaciones
derivadas del contrato, asi como de las penalidades que por incumplimiento se pudieran
ocasionar,

2-. La garantia definitiva se consignard a disposicién del Presidente de la Autoridad
Portuaria y podré constituirse por cualquiera de los medios que se establezcan en la normativa de
contratacion del sector piblico estatal vigente en cada momento.

En caso de consignarse mediante aval o seguro de caucién, éste debera sujetarse a los
modelos que adjuntan como Anejo N° 3, y estar bastanteado por los Servicios Juridicos del
Estado.

3-. La garantia podri ser otorgada por persona o entidad distinta del adjudicatario,
entendiéndose, en todo caso, que la garantia queda sujeta a las mismas responsabilidades que si
fuese constituida por el mismo, y sin que pueda utilizarse el beneficio de excusién a que se
refieren los Articulos 1.830 del Cédigo Civil y concordantes.

4-. De no constituirse la garantia por causas imputables al adjudicatario, la Autoridad
Portuaria podra declarar resuelto el Contrato.

5-. Cuando a consecuencia de la modificacién del Contrato, experimente variacién el valor

total de la obra contratada, se reajustara la garantia constituida en la cuantia necesaria para que se
mantenga la debida proporcionalidad entre la misma y el presupuesto de las obras, en el mismo
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plazo sefialado en el parrafo anterior, contado desde la fecha en que se notifique al adjudicatario
el acuerdo de modificacidn.

6-. En caso de amortizacion o sustitucién total o parcial de la garantia, el adjudicatario esta
obligado a reponerla en la cuantia necesaria para que ¢l importe de la garantia sea el mismo,
debiendo quedar constancia documentada de dicha reposicién. Dicha reposicion debera efectuarse
en ¢l plazo de VEINTE (20) dias naturales a contar desde la notificacién al adjudicatario para
que proceda a su regularizacion.

7-. Ademas de la parantia definitiva, el Cuadro de Caracteristicas podra requerir que se
constittya una garantia complementaria cuando, atendiendo a las caracteristicas o singularidades
del contrato, se considere necesario. A todos los efectos, dicha garantia tendra la consideracion de
garantia definitiva. El porcentaje de dicha garantia quedara también establecido en el Cuadro de
Caracteristicas, pudiendo alcanzar un importe maximo de hasta el 5% del importe de la
adjudicacion.

11. Documento de formalizacion

1-. Ademés de la garantia definitiva (Cléusula 10 de este Pliego), el adjudicatario debera
presentar, en el plazo maximo de veinticinco (25) dias naturales a contar desde que le sea
notificada la adjudicacién, la siguiente documentacion original:

a} En el caso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitacién como Unidn de
Empresarios, deberan constituirse en Unién Temporal de Empresas o en cualesquicra otra entidad
que el derecho publico establece, con sujecién a lo establecido en la normativa de aplicacién, y
acreditarlo ante la Autoridad Portuaria mediante la aportacién de la pertinente escritura de
constitucién y su inscripeidn, en su caso, en los correspondientes Registros Oficiales. La persona
o entidad que se designe como representante de la UTE debera tener poderes bastantes para el
cumplimiento del contrato y ostentara durante la vigencia del mismo la representacion,

La duracién de la unién temporal debera coincidir con la del contrato.

b) Carta de garantia o certificado expedido por la correspondiente compafifa de seguros
donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que sc refiere la
Clausula 26 del presente Pliego. Para el Seguro de Responsabilidad civil, dicho certificado debera
atenerse exactamente al modelo que se adjunta como Anexo VIIL

¢) Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitacién y/o a que se refiera la
carta de adjudicacién.

La no entrega de cualquiera de los documentos relacionados anteriormente facultard a la
APA para resolver el contrato por causa imputable al Contratista.

2-. El Contrato se formalizara dentro del plazo de treinta (30) dias naturales siguientes al de

la notificacién de la adjudicacién definitiva, previo el abono por ¢l Contratista de los gastos de los
anuncios correspondientes.
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3-. Los contratos se formalizaran en documento privado, salvo cuando la Autoridad Portuaria
0, en su caso, el Contratista soliciten la formalizacién en escritura publica, en cuyo caso los gastos
de clevacién a puiblico correran por cuenta de la parte que lo solicite. No podra procederse a su
formalizacién, en ningtin caso, antes del plazo de 10 dias habiles a que se refiere el apartado 3 del
articulo 105 de 1a Ley 31/2007.

4-. Cuando por causas imputables al Contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, 1a Autoridad Portuaria podra acordar la resolucién del mismo, previo
preceptivo trdmite de audiencia zl interesado. En tal supuesto, procedera la incautacidn de la
garantia provisional, 0 en su caso, definitiva, y la indemnizacién de los dafios y perjuicios
ocasionados.

D) DESARROLLOQ. EJECUCION Y CONCLUSION DEL CONTRATO

12. Condiciones generales

1-. Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego y en el Proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria de Almeriz, a la propuesta
presentada por el adjudicatario y aceptada por la APA asi como conforme a las instrucciones que
en interpretacion técnica de éste diere al Contratista la Direccién de obra, con sujecion a la
normativa de general aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de
los trabajos contratados. Cuando dichas instrucciones fueran de caricter verbal deberdn ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible.

2-. El Contratista quedara obligado a ejecutar y entregar a la Autoridad Portuaria las obras
proyectadas en los plazos contractuales previstos.

3-. La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista.

4-. La Autoridad Portuaria de Almeria, a través de 1a Direccion de obra designada al efecto,
efectuara la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion y entrega de las
obras contratadas, pudiendo ser asistida por una empresa especializada en los trabajos de
supervision técnica de las actividades.

13. Direccién Facultativa de las obras

1-. La ejecucién del contrato se realizara bajo el impulso, inspeccién y control tltimo del
Director facultativo de las obras o director de obra, La Autoridad Portuaria de Almeria designara
un Director facultativo de las obras, quien, supervisando y vigilando la correcta realizacién de la
obra contratada, scra el encargado de dirigir al Contratista las instrucciones que resulten

I5



procedentes para la debida ejecucién de las obras, siendo el cauce normal de comunicacion,
encargos técnicos e intercambio de informacién con el Contratista.

Las indicaciones de la Direccién facultativa de las obras no podran modificar clausulas del
Proyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado pero si interpretarlas y aclararlas.

2-, La Direccion facultativa podrd realizar cuantas inspecciones estime oportunas para
verificar en cualquier momento que se estin empleando en las obras el equipo de personal y
maquinaria comprometido y que éste diltimo esti en perfecto estado de funcionamiento.

3-. Asimismo, la Direcci6n facultativa podra requerir en cualquier momento al Contratista
que acredite documentalmente el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, de las
polizas de seguros exigidas, de mantenimiento de la clasificacion, que, en su caso, se haya
exigido, as{ como cualquier ofra obligacion que se derive del contrato. La falta de aportacion en
plazo de los documentos solicitados al Contratista asi como el incumplimiento sobrevenido de
alguno de estos documentos podra ser causa de resolucion del contrato.

14. Responsabilidades del Contratista

1.- El Contratista, empresa ¢ Unién Temporal de Empresas adjudicataria del contrato, serd
responsable del correcto desarrollo y ejecucién de las soluciones previstas en el Proyecto hasta la
terminacién satisfactoria de las obras, correspondiéndole la realizacién a buen fin de todos los
trabajos de los diferentes oficios que intervienen para la total realizacién de la obra, incluidos
todos los materiales y medios auxiliares, con sujecidn a los documentos del Proyecto y que
constituyen parte integrante del contrato.

2.- La sola presentacién de oferta implica la declaracién por parte del Contratista de haber
cumplido con su obligacién de reconocer todos los lugares en que deben ejecutarse las obras y
tener conocimiento de las condiciones de las mismas, de haber estudiado detenidamente los
documentos del Proyecto base de la oferta, que considera suficientes tanto para responsabilizarse
de su oferta como para el posterior desarrollo de los trabajos y, en consecuencia, que se
responsabiliza de la ejecucion de la obra hasta su entrega en perfectas condiciones de uso y en la
forma, plazo y condiciones convenidas.

3.- El Contratista es especialmente responsable de las condiciones de seguridad en los
trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre
esta materia y las que se promulguen durante la ejecucion del contrato, asi como las medidas que
dicten la Inspeccién de Trabajo y demés Organismos competentes y las normas de seguridad que
correspondan a las caracteristicas de las obras contratadas. Asimismo, estard obligado, con
respecto al personal que emplee en las obras, al cumplimiento de las disposiciones de aplicacion
en cada momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencion de Riesgos Laborales,
respondiendo de cualquier perjuicio que por tales incumplimientos pudiera ocasionar a la
Autoridad Portuaria de Almeria o a terceros.
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4.- Sera responsabilidad del Contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que cause a
terceros, a la propia Autoridad Portuaria o al personal de la misma, mientras dure la ejecucion del
contrato y hasta tanto haya transcurrido el plazo de garantia.

5.- Corresponde al Contratista la obtencién de todas las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la elaboracién o desarrollo de las obras.

15, ligaciones del Contratista

1.- Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego
o en ¢l Proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria, durante la cjecucién de las obras
corresponde al Contratista:

a) Ejecutar los trabajos de construccion, suministrando todos los recursos humanos, equipos,
materiales, medios auxiliares y accesorios necesarios, a juicio de la Direccién facultativa, para la
correcta ejecucion de la obra.

b) Ordenar y dirigir la ejecucién material de los trabajos con arreglo al Proyecto, a las
normas técnicas y a las reglas de la buena construccién. A tal efecto, ostentara la jefatura de todo
el personal que intervenga en la obra. Establecera un eguipo técnico con el tamafio y la
cualificacién profesional suficiente para asegurar la correcta ejecucién de los trabajos, asi como
una perfecta coordinacion de los diferentes subcontratistas. En especial, el Contratista se debera
dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad y salud, asi como su Control de Calidad en perfecta colaboracién con el
Laboratorio de Control y con los delegados que la direccién facultativa designe para el
seguimiento de las obras,

¢} Disponer la ejecucién de las medidas preventivas de Seguridad y Salud, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa de aplicacin en esa materia, designando el
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes. Asimismo, el
Contratista tendrd que atender las recomendaciones que formule el coordinador en materia de
seguridad y salud nombrado, en los supuestos exigidos por la normativa de aplicacidn, por la
Direccién Facultativa, y cooperard con éste en el ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas,

d) Suscribir con el Director de 12 obra, ¢l Acta de Comprobacién del Replanteo de la misma.

e) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos
y elementos constructivos que se utilicen en los trabajos, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién de Ia Direccion facultativa, los suministros o
prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las
normas de aplicacién. Para ello, velard en su caso por la colaboracién con el Laboratorio de
Control de Calidad de 1a obra y asistencia técnica contratada por la APA, a los que facilitara con
absoluta diligencia todos los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucion
de sus labores de control.
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f) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposicién de la obra por las
diferentes empresas subcontrafistas, asi como la necesaria cualificacién profesional de su
personal.

g) Custodiar el Libro de Ordenes de la obra, caso de ser este exigible, dando el enterado a las
anotaciones que se practiquen en el mismo por parte de la Direccidn facultativa. Asimismo,
firmara el recibi a los comunicados de la Direccién facultativa y a sus entregas de documentos.

h) Disponer del Libro de Subcontratacién, caso de tratarse de una obra incluida en el 4mbito
de aplicacion de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratacién en el
sector de la Construccion, y llevar su diligenciado en las condiciones establecidas en dicha
normativa,

1) Facilitar a la Direccién facultativa, con antelacién suficiente, los medios humanos,
materiales y datos precisos para el cumplimiento de su cometido y fundamentalmente para la
elaboracion de las relaciones valoradas mensuales,

j) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se
requieran para la elaboracién o desarrollo de las obras.

k) Dar cobertura e indemnizar todos los dafios producidos en el desarrollo de sus trabajos,
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

1) Realizar la limpieza final de la obra retirando la totalidad del material sobrante y
reponiendo cualquier elemento que haya sido deteriorado durante la ejecucion de los trabajos.

m) Reparar las averias producidas durante el periodo de garantia.

2.- El Contratista deberd designar, con anterioridad a la firma del Acta de Comprobaci6n del
Replanteo, a un Delegado de obra que ostente su representacién en orden a la ejecucion y buena
marcha de las obras, interprete y ponga en préctica las drdenes recibidas de la Direccién de obra y
colabore con ésta en la resolucidn de los problemas que se planteen durante la ejecucidn, para lo
cual serd obligatoria su presencia continuada con dedicacién exclusiva a pie de obra, en su
condicién de jefe de obra del Contratista. Este Delegado de obra debera tener la titulacién
profesional adecuada a la naturaleza de las obras, reservandose la Autoridad Portuaria la facultad
de la aceptacion de su designacion o de recabar del Contratista su sustitucién y, en su caso, de
cualquier facultativo que de €l dependa, cuando asi o justifique la marcha de los trabajos.

3.- El Contratista deberd de obtener la aprobacién de la Autoridad Portuaria, a través de la
direccidn facultativa, antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios y fotografias de
cualquier clase en relacién con las obras adjudicadas. Igualmente el Contratista exigird el
cumplimiento de este requisito a sus subcontratistas y proveedores.

4.- El Contratista facilitara a la APA, sin ninglin coste adicional, cuantos servicios

profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto
del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico, etc.
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16. Gastos exigibles al Contratista

.- Ademés de los gastos o porcentajes establecidos, cuando procedan, en la siguiente
clausula, son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los
anuncios de licitacién, los de formalizacién del contrato, los de suscripcién de las pélizas de
seguros exigidas, los de sefializacion de las obras y en general cualesquiera otros que se deriven
de la ejecucién de las obras o resulten de aplicacién seglin el presente Pliego o las disposiciones
vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

2.- Serdn de cuenta y a costa del Contratista los gastos (ue se requieran para la obtencidén de
autorizaciones, licencias, documentos o cualquier informacién de organismos oficiales o
particulares. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demds gravamenes o
gastos que resulten de aplicacién segiin las disposiciones vigentes, en la forma ¥ cuantia que éstas
sefialen.

3.- Seran de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche a las
distintas redes de suministros generales necesarios para la ejecucién de las obras {clectricidad,
agua potable, gas, teléfono, alcantarillado, etc.), en las condiciones que sefialen las respectivas
compafiias u organismos suministradores, asi como el coste integro de dichos suministros.

4.- Serd por cuenta del Contratista indemnizar los dafios que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, relevando a la Autoridad
Portuaria de Almeria de toda responsabilidad o reclamacidn que le fuese exigida al respecto. El
Contratista no s6lo respondera de sus propios actos, sino también de los subcontratistas, en su
caso, de los del personal que preste sus servicios y de los de las demas personas por quien deba
responder, de acuerdo con la legislacién vigente.

17. Gastos por servicios técnicos or ensavo ruebas

1.- Como ingreso compensativo de los gastos correspondientes a Estudios, Redaccion de
Proyectos, Replanteos, Vigilancia, Direccién de obra, Liquidaciones, etc., la APA, al emitir cada
relacién valorada, facturara al Contratista el porcentaje resefiado por este concepto en el Cuadro
de Caracteristicas que encabeza este Pliego, aplicado sobre el importe liquido total de la misma,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) y la propia tasa. Si dicho Cuadro de
Caracteristicas no sefialase porcentaje alguno, el Contratista estard eximido de tal obligacion.

Este porcentaje, en caso de existir, serd fijo, y se descontara de las sucesivas relaciones
valoradas que se emitan, sin que en ningtin caso proceda devolucién del importe no gastado.

2.- Del mismo modo, seran por cuenta del Contratista todos los gastos correspondientes a
Ensayos, Pruebas y Control de Calidad de ejecucién de las obras realizados por el Laboratorio o
Gabinete de Control que la APA haya seleccionado, que deberdn ser abonados por el mismo y
controlada su cuantfa por la Direccién de obra, pudiendo alcanzar un porcentaje acumulado del
1% o aquel otro que se establezca en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego,
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aplicado sobre el importe total de la relacién valorada, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido (IVA). En defecto de prevision en el Cuadro de Caracteristicas s¢ entenderd que el
porcentaje es del 1%, salvo que se prevea la no procedencia de este gasto en el citado Cuadro de
Caracteristicas.

18. Plan de seguridad v salud en el trabaio

1.- Antes de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo, el Contratista debera elaborar
un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el
Proyecto de las obras, de conformidad con 1a normativa de aplicacion. Este Plan se presentara por
duplicado, y sera redactado y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, y en este Pliego de Condiciones.

2.- El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe favorable del Coordinador
¢n materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras en caso de que exista, se
elevard para su aprobacién por la Direccion Facultativa, antes del inicio de las obras. El mismo
tramite se seguird cada vez que se modifique ¢l Plan como consecuencia de la evolucion de la
ejecucion de las obras y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir. Este plan
aprobado por la Direccién Facultativa serd el que el Contratista deberd presentar en la obligada
comunicacion de apertura de actividad ante el Organismo Competente.

3.- Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estaré en la Oficina de obra, a disposicion
permanente de la Direccién facultativa y de la Inspeccion de Trabajo.

4.- Si en el transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las obras por incumplimiento
por el Contratista o de sus subcontratistas de las medidas de seguridad y salud, el tiempo en que
permanczca paralizada la obra o el tajo seguird computdndose a los efectos de plazo de ¢jecucidn.

19. Plazo de ejecucién, cumplimiento de plazo enalidades por demora

1.- Las obras deberdn ejecutarse y quedar totalmente terminadas y a disposicion de la APA
en los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista obligado al cumplimiento del plazo
total de ejecucion del contrato y, en su caso, de los plazos parciales establecidos.

2.- La ejecucion del contrato de obras comenzari con el Acta de Comprobacién del
Replanteo, suscrita por la APA y el Contratista, inicidndose el cémputo de los plazos
contractuales al dia siguiente al de su firma. La firma de la citada Acta, salvo que en el momento
de formalizacidn del contrato se establezca expresamente otro, deberd realizarse en el plazo
maximo de un (1) mes desde la fecha de la formalizacién del contrato. Cuando la obra haya sido
declarada de urgencia, el cémputo del plazo para la comprobacién del replanteo se iniciari a
partir del dia en que se constituya la garantia definitiva, aunque no se haya formalizado el
contrato.

20



3.- Cuando, por razones de urgencia, asi se disponga en el Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego y/o en la notificacién de la adjudicacién, podréa comenzarse la ejecucion tras la
adjudicacidn sin esperar a la formalizacién del contrato,

4-. El Acta de Comprobaciéon del Replanteo y/o los plazos totales y parciales asi
establecidos, se considerardn como parte integrante del contrato a efectos de su exigibilidad.

5.- El Contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la APA existiesen razones para
considerarlo inconveniente, sin que, en todo caso, tenga derecho el Contratista a percibir en cada
afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las relaciones valoradas expedidas, mayor
cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

6.- Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del Programa de
Trabajos o de los plazos parciales establecidos, la APA podrad optar, indistintamente, por la
resolucién del contrato o por la continuidad del mismo, con concesién de la ampliacién del plazo
contractual, teniendo derecho, en este dltimo caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias
por demora establecidas en el Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego. En estos supuestos, y
salvo en el caso de que en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego se sefialase otra
férmula de penalizacion, se aplicara, por cada dia natural de demora, una penalidad de 0.20 por
cada 1000 euros de precio del contrato (IVA excluido).

7.- Las penalizaciones por demora en el cumplimiento del plazo total y por demora en el
cumplimiento de los plazos parciales serdn impuestas por la Autoridad Portuaria, previo informe
al efecto de la Direccidn de obra, y notificadas al Contratista, y se hardn efectivas mediante su
deduccién de los pagos que proceda realizar al Contratista ¥, no stendo esto posible, con cargo a
las garantias definitiva y/o complementaria constituidas.

8.- Asimismo, cuando la demora fuera por causas imputables al Contratista, seran de
aplicacion las siguientes reglas:

a) En el caso de que la APA opte por la continuidad de! contrato, ademas de imponer las
penalizaciones anteriormente indicadas, lo que no excluird la indemnizacion por los dafios y
perjuicios causados a la APA, respecto a la revisién de precios del contrato, cuando dicho
derecho sea procedente, se entendera que los indices de precios a aplicar seran los que hubieran
correspondido a la fecha prevista en el contrato para finalizar la obra, salvo que los indices
correspondientes al perfodo real de ejecucién fueran inferiores, en cuyo caso se aplicardn estos
tltimos.

b) Cuando la APA acuerde Ia resolucién del contrato, singularmente en los casos en que la
demora en el cumplimiento del programa de trabajo previsto haga presumir racionalmente Ia
imposibilidad de cumplimiento del plazo total, ademas del resto de consecuencias previstas en ¢l
presente Pliego en relacién a la resolucién del contrato, en relacién con la revisién de precios del
contrato se entendera que los indices de precios a aplicar seran los que hubieran correspondido a
la fecha prevista en el programa de trabajo, salvo que los indices correspondientes al perfodo real
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de ejecucion fueran inferiores, en cuyo caso se aplicardn éstos wltimos. En estos casos, la
resolucion del contrato se acordard mediante procedimiento sumario, sin otro tramite preceptivo
que la audiencia al Contfratista.

9- En el caso de que el retraso fuera producido por causas no imputables al Contratista y éste
ofrece cumplir su compromiso, déndole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se
concedera por la APA un plazo, que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el
Contratista pida uno menor. No podran formularse por el Contratista reclamaciones por este
concepto ni tampoco si los retrasos obedecen a razones derivadas de la naturaleza de la obra.

10.- En todo caso, la constitucién en mora del Contratista no requerira interpelacién o
intimacién previa por parte de la APA.

20. Programa de trabajo

1.- El Contratista presentara en el plazo de un (1) mes, contado a partir de la fecha del Acta
de Comprobacién del Replanteo, un Programa de Trabajo, con especificacién de los plazos
parciales y fechas de terminacién de las distintas clases de obras compatibles con las anualidades
fijadas y el plazo total de ejecucién, indicando, asimismo, las previsiones de facturacion parcial
por mensualidades.

2.- El Contratista acompafiard también, como anexo al Programa de Trabajo, la relacién de
maquinaria necesaria y la plantilla por categorias que estime necesaria para la realizacién de jos
trabajos, indicando, igualmente, la plantilla propia con la que cuenta.

3.- La APA aprobaré el Programa de Trabajo en los treinta (30) dias posteriores a su
presentacion. Al aprobar ¢l Programa de Trabajo, la Autoridad Portuaria podra imponer la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato. En base a dicha aprobacion se fijaran los plazos
parciales correspondientes.

4.- Una vez aprobado, el Programa de Trabajo se considerard documento contractual a todos
los efectos, teniendo especial relevancia el cumplimiento de los compromisos de ejecucién de los
plazos parciales ofertados. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el
Contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de su Programa, siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba del Director de obra.

5.- El Director de la obra podra acordar no dar curso a las relaciones valoradas hasta que el

Contratista haya presentado en debida forma ¢l Programa de Trabajo, sin derecho a intereses de
demora, en su caso, por ¢l retraso en el pago de las correspondientes facturas.

21. Libros de érdenes. de incidencias v de subcontrataciéon

1.- En las obras civiles existird potestativamente un libro de érdenes que podra abrirse en el
momento de inicio de las obras o en cualquier momento posterior de la ejecucion o plazo de
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garantia. En obras de edificacion, existiré este libro de modo obligatorio cualquiera que fuera su
cuantia, supuesto en el que se abrira, previa diligencia del Director de la obra, en la fecha del Acta
de Comprobacion del Replanteo y se cerrard una vez expirado el plazo de garantia, previo
informe favorable sobre ¢l estado de las obras, pasando en este momento a poder de la APA quien
lo archivaré con el expediente de la obra. Durante dicho tiempo, el Contratista estara obligado a
conservar y tener a disposicion de la Direccion facultativa, en todo momento y en la obra, el
citado Libro de Ordenes, y en ¢l se anotarédn las érdenes, instrucciones y comunicaciones que, de
orden técnico, el Director de la obra estime oportuno dar al Contratista, debiendo éste firmar, a
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo.

2.- Existira, asimismo, un Libro de Incidencias de Seguridad y Salud con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, que constard de hojas por duplicado y serd de
responsabilidad del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ¢jecucidn de la obra

o, cuando no fuera necesaria la designacién de coordinador, estari en poder de la Direccion de
obra,

3.~ Por otro lado, en toda obra de construccién incluida en el ambito de aplicacion de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién, el Contratista debera disponer de un
Libro de Subcontratacién, que debera permanecer en todo momento en la obra y en el que
quedaran recogidas, por orden cronolégico, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas,
asi como su nivel de subcontratacion y el resto de datos exigidos por la referida normativa.

22. Equipo v medios personales

1.- El Contratista deberd ¢jecutar las obras con el equipo y medios personales adecuados,
respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los trabajos. En
cualquier caso debera poner a disposicién del contrato los medios acreditados en su oferta.

Con caracter previo al inicio de la prestacién o en cualquier momento de la gjecucion de la
misma, la APA podrd requerir al Contratista la presentacién de los curriculum que estime
necesarios, reservandose la posibilidad de aceptarlos o de solicitar su sustitucion.

2.- Debers, en concreto, prever a su cargo la necesaria asistencia téenica al proyecto y obra,
con la capacidad suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y
especialidades.

3.- La APA podra exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o criticos que a juicio de la Direccién

facultativa de las obras asf lo requieran.

4.- Cualquier sustitucién del personal técnico o administrativo incluido en su oferta deberd
ser aceptada expresamente por escrito por la Autoridad Portuaria.
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5.- El Contratista debera cumplir, como empresario, todas las disposiciones vigentes en cada
momento en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevencidn de Riesgos y Seguridad y
Salud en el trabajo, siendo de su responsabilidad todo lo referente a accidentes de trabajo. En
concreto, deberd cumplir a su cargo y con toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud.

6.- Sin perjuicio de las demas obligaciones sociales y laborales del Contratista, éste debera
cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en su caso, del
personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislacion vigente.

7.- El personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos contratados dependera
exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APA ninguna relacién
juridica, laboral o de cualquier otra indole, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al
término del mismo.

8.- El Contratista sera responsable de cualquier violacién de lo indicado en este apartado, de
tal modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no implicara
responsabilidad alguna para la APA, siendo de cuenta del Contratista, de este modo, todas las
obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasién del contrato.

23. Maquinaria v medios técnicos

1.- El Contratista aportard a las obras la maquinaria detallada y los medios técnicos incluidos
©n su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de aquellas. Cualquier
sustitucion de Ja maquinaria o medios técnicos incluidos en su oferta debera ser aceptada por la
APA, previa presentacion de una propuesta justificada.

2.- La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demis medios analogos de trabajo
empleados en las obras, quedaran adscritos a las mismas durante el curso de gjecucion de las
unidades de obras en que han de utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso de la
Direccién de obra.

3.- En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas deberan
disponer de la documentacién o titulo que acredite la proptedad o posesion de la maquinaria que
utiliza, y de cuanta documentacién sea exigida por las disposiciones legales vigentes.

24. Autorjzaciones v permisos

1.- Serd de cuenta y responsabilidad del Contratista la obtencién de cuantos permisos,
licencias y autorizaciones, oficiales o particulares, sean precisos para la correcta ejecucién de las
obras, debiendo atender a su cargo los consiguientes gastos, condicionados y prescripciones de
los Organismos competentes.
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2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o
autorizaciones, su abono o depdsito serd también a cargo del Contratista.

3.- Especificamente, en el supuesto de obras de dragado y vertido a que se refiere el articulo
64 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de Septiembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley De Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Contratista deberd obtener
la correspondiente autorizacion de la Autoridad Portuaria.

23. Seiializaciones

1.- El Contratista estd obligado a instalar, a su costa, los carteles anunciadores de las obras a
realizar, asi como las sefiales, tanto diurnas como nocturnas, terrestres o maritimas, precisas para
indicar el acceso a las obras, la circulacién y regulacién del tréfico en la zona que ocupan los
trabajos y en sus lindes e inmediaciones, asi como en todos los puntos de posible peligro o
afectados por la marcha de aquellos, y cualesquiera otros que figuren o no en los Planos del
Proyecto. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligacién de adoptar cuantas medidas de
seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislacion vigente.

2.- Jgualmente, la seflalizacién de los cortes de trafico, total o parcial, de las vias afectadas
durante los trabajos y operaciones correrid a cargo del Contratista, asi como los desvios
provisionales que, 2 juicio de la Direccion de la obra, s¢ estimen necesarios para la buena
ejecucion de Ia misma.

3.- El Contratista cumplira ademés cuantas 6rdenes reciba por escrito de la Direccion
facultativa de las obras acerca de la instalacién de sefiales complementarias, informativas o de
modificacion de las ya instaladas.

4.- Si durante el transcurso de la obra la sefializacién no cumpliera las prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccién de obra, ésta podra ordenar la paralizacién de los trabajos
hasta que se proceda a la correccién de la sefializacién, Los retrasos que se produzcan en las obras
por causa de estas medidas, seran imputables al Contratista.

5.- En el caso de que en el Proyecto o en otro documento contractual, se estableciese, por
exigencia de la normativa europea relativa a obras subvencionadas con fondos comunitarios o por
cualquier otra reglamentacién o consideracion, la necesidad de instalar carteles informativos en el
inicio y final de las obras, el Contratista debera proceder, a su cargo, a su construccion y
colocacién de conformidad con las dimensiones y caracteristicas que a tal efecto se determinen en
la referida documentacion.

26. Dafios a las obras v perjuicios a terceros: seguros

1.- El Contratista se responsabilizaré de todos los dafios que s¢ ocasionen a causa de la
ejecucion de las obras, cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

2.- Bl Contratista vendré obligado con caricter particular a contratar las siguientes pélizas:
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(a) Seguro de Todo Riesgo Construccién que cubra, para todo el pericdo que duren los
trabajos y el periodo de garantia, los dafios a 1a propia obra e instalaciones, incluyendo como
asegurados tanto a la APA como a las empresas contratistas y/o subcontratistas y en general a
todas las personas intervinientes en las obras. El capital asegurado serd como minimo el
correspondiente al importe de adjudicacitn del contrato (IVA excluido) salvo que en el Cuadro de
Caracteristicas se establezca uno distinto. Excepcionalmente, la APA, atendiendo a la naturaleza
y caracteristicas de la obra, podré dispensar la exigencia de este seguro, circunstancia que, en su
caso, se sefialard en el Cuadro de Caracteristicas que encabeza el presente Pliego.

(b) Seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la ejecucion de
las obras y el plazo de garantia, la responsabilidad derivada de los dafios ¥ perjuicios causados a
terceras personas y sus bienes como consecuencia de Ia ejecucidn de las obras objeto del contrato.
En dicho seguro tendran condicién de asegurados la APA, el personal de la misma, la Direccién
de obra, el Contratista, sus posibles subcontratistas y en general todas las personas intervinientes
en las obras, y siempre sin perder la condicion de terceros la APA, asi como su personal y el
Director Facultativo de la Obra. El Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego fijara el
importe de la suma minima que debe ser objeto de cobertura por el referido seguro, atendiendo a
las caracteristicas de cada obra. Si dicho Cuadro de Caracteristicas no sefialase cantidad alguna, la
cobertura minima asegurada por ocurrencia sera por el importe de 6.000.000 €.

3.- Las polizas de seguros a que se refiere el apartado anterior, deberan suscribirse antes del
inicio de las obras por el Contratista como tomador del seguro. Dichas polizas deberdn incluir la
correspondiente clausula de exoneracién de responsabilidad a favor de la APA y de expresa
renuncia de los derechos de subrogacion y repeticion contra la APA y/o el personal a su servicio
por parte de las compaiiias aseguradoras y de los asegurados.

4. La APA, se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantias, limites,
sublimites, franquicias, formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con cualquier
otro aspecto de los referidos seguros. Asimismo, sc reserva la facultad de rechazar las compafiias
aseguradoras seleccionadas por el Contratista si considerase motivadamente que las mismas no
retinen las minimas condiciones de solvencia necesarias.

5.- El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos € impuestos, serd asumido
en su integridad por el Contratista con independencia del coste de los mismos, debiendo incluirlo
en el cdlculo de sus costes indirectos. Asimismo, serdn por cuenta del Contratista el importe de las
franquicias de los distintos seguros, asi como el importe de los sinigstros en la cuantia que supere
los limites que se establezcan en las distintas pdlizas de seguro. Igualmente, serdn por su cuenta
las indemnizacjones a terceros y dafios en la obra no cubiertos en las mismas.

6.- La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podra reducirse, atemperarse o
subrogarse al condicionado o actuacién de los aseguradores.

7.- Si se produjera una modificacién en el contenido, importe y/o duracion de los trabajos

descritos en el contrato, el Contratista estara obligado a proceder, a su cargo, a solicitar las
prorrogas y/o ampliaciones del los seguros que sean precisas.
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8.- Por otro lado, el Contratista deberd mantener a su costa y como minimo durante la
gjecucion de Ia obra y para los trabajos que en virtud de plazo de garantia deba acometer, las
coberturas siguientes:

a) Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberan tener dados de alta en la Seguridad
Social a todas las personas que intervengan en las obras, asi como cumplir con las exigencias de
Seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezcan.

b) Serén a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de materiales, de
equipos y de herramientas propiedad del Contratista necesarios para cumplir el contrato, asi como
de los dafios a la maquinaria, equipos, medios de construccién, instalaciones provisionales de
obra y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos personales. En consecuencia el

Contratista exonera expresamente y en su totalidad cualquier accion de responsabilidad contra la
APA,

¢) Responsabilidad Civil de suscripeién obligatoria para todos los vehiculos que sean
utilizados en la ejecucién de la obra y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulacién de Vehiculos a
Motor, asi cualquier otro seguro, relacionado o no con la obra, que sea exigible segin la
legislacion aplicable a lo largo del contrato.

d} Cualquier otro seguro de contratacién obligatoria conforme a la legislacion vigente.

9.- Las obligaciones que en esta materia se establecen para el Contratista, se sobreentienden
extensivas a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a todos los participantes en la
obra objeto del contrato, debiendo en consecuencia ser trasladadas por el Contratista a todos ellos.
A tal efecto, el Contratista requerird a sus subcontratistas la constitucion y mantenimiento de los
seguros anteriormente relacionados, durante el tiempo que éstos presten Sus servicios o
prestaciones al Contratista, solicitindoles la presentacién de los correspondientes certificados de
seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.

10.- Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podri
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios para la total
cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del contrato.

11.- La contratacién de todos los seguros mencionados en la presente clausula no limitara las
obligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las
estipulaciones contractuales.

12.- Durante la vigencia del contrato, la Direccion facultativa podra pedir al Contratista que
le exhiba la documentaci6n correspondiente a los seguros anteriormente referidos, o que se le
cntregue copia, segun los casos, de las cartas de garantia, certificados o pélizas de los mismos, asi
como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacidn, por parte de
este de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la APA suspender, de
modo potestativo, la ejecucién de las obras o el pago de las relaciones valoradas, todo ello sin
perjuicio de las demds responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.
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13.- En todo caso, la APA sc reserva el derecho de contratar, por cuenta y a cargo del
Contratista, aquellos de los seguros requeridos que no estuvieran contratados o no cumplieran, a
plena satisfaccion de la APA, los requisitos de contratacion exigidos.

14.- En cualquier caso, para repercutir el gasto realizado por los dafios que se ocasionen a
causa de la cjecucion de las obras, la APA podréd hacerlo mediante retencién de cualquier
cantidad debida al Contratista o por ejecucién de la garantia definitiva depositada, a su libre
eleccion,

15. La no exigencia por parte de la APA de alguno de los seguros objeto de la presente
clausula, no implicara en ningin caso que la APA se haga cargo de los dafios ocasionados en caso
de siniestro, lo que trae légica consecuencia del principio de riesgo y ventura al que conforme a la
cldusula 12 est4 sujeto el Contratista. Idénticas consecuencias tendra la no contratacion del SEepUro
en los términos requeridos en la presente cliusula.

27. Cesion del contrato

1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de
la adjudicacién del contrato.

2.- En todo caso, para que el Contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberdn cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la APA autorice expresamente y con caracter previo la cesion.

b} Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

¢} Que el cesionario tenga personalidad y capacidad para contratar con la APA y, asimismo,
relina los requisitos de solvencia exigidos inicialmente para la adjudicacién, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha side exigido al cedente.

d} Que se formalice la cesidn, entre el Contratista y el cesionario, en escritura piblica.

3.- En el supuesto de que se autorice la cesidn, la APA podra establecer al cesionario
garantias adicionales y/o estipulaciones contractuales singulares al objeto de asegurar el buen fin

de fa obra.

4.- El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

5. En ninglin caso la APA autorizar4 la cesion del contrato a favor de personas incursas en
suspension de clasificaciones o inhabilitadas para contratar,
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28. Subcontratacion

1.- En toda obra de construccién incluida en el ambito de aplicacién de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién, deberin cumplirse los requisitos y obligaciones
establecidos en la citada normativa a los contratistas y subcontratistas, debiendo vigilar las
empresas contratistas y subcontratistas el cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las
empresas subcontratistas y trabajadores auténomos con que contraten, en particular en lo que se
refiere a las obligaciones de acreditacién y registro y al régimen de la subcontratacion.

2.- En cualquier caso y a los efectos del presente Pliego, la celebracién de los subcontratos
estara sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el licitador haya sefialade en su oferta, a efectos meramente informativos, su
propésito de subcontratar parte del contrato, con indicacién de su importe y de los subcontratistas
propuestos.

En caso contrario, o de indicar solamente en su oferta el perfil empresarial del contratista,
sera necesario, ademas de cumplir el resto de requisitos establecidos para poder subcontratar, que
el Contratista ponga en conocimiento de la APA, con anterioridad y por escrito, la necesidad de
subcontratar partes especificas de las obras, expresando con claridad las condiciones técnicas del
subcontrato, su importe y nombre del subcontrato, reservandose la APA el derecho de admitir o
no esta subcontratacién y de exigir al subcontratista toda clase de garantias adicionales. El
subcontrato no podra celebrarse hasta que transcurran 20 dias siempre que la APA no hubiera
notificado su oposicién dentro de ese plazo.

b) Que en todo caso se dé conocimiento por escrito a la APA del subcontrato a celebrar, con
indicacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

No obstante, para los contratos de cardcter secreto o reservado, en especial los relacionados
con la proteccidn de intereses esenciales de seguridad, o cuando su ejecucién deba ir acompafiada
de medidas de seguridad especiales, la subcontratacién requerira siempre autorizacién expresa de
la APA.

¢) que las prestaciones parciales que el Contratista subcontrate con terceros no excedan del
porcentaje del 60 por 100 del importe de adjudicacién. Sobrepasado dicho limite el Contratista
incurrird en causa de resolucién del contrato.

d} Que el Contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y suministradores ¢l pago del
precio pactado con unos y otros en los plazos y condiciones que no sean més desfavorables que
los establecidos para las relaciones entre 1a APA y Contratista.

3.-Sin perjuicio de lo anterior, el Cuadro de Caracteristicas que encabeza este pliego podra
establecer que respecto a la presente contratacién no se permita la subcontratacién o, en su caso,
determinar un porcentaje de subcontratacion distinto al 60 por 100 del importe de adjudicacién
permitido con caricter general.
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4.- Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el Contratista principal que asumir4, por
tanto, 1a total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la APA, con arreglo estricto a
los pliegos contractuales y a los términos del contrato. La responsabilidad del Contratista frente a
la APA por la totalidad de las prestaciones concertadas, no se modificara ni atin en caso de que se
acepte la subcontratacion parcial.

5.- En ningin caso podra concertarse por el Contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, que no se hallen
debidamente clasificadas o que no acrediten la suficiente solvencia econdmica-financiera,
técnica o profesional (Art.60 del RD legislativo 3/2011)

29. Precio v régimen de pagos

1.- EI Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras
que realmente ejecute, con sujecion al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las
oOrdenes dadas por escrito por la Direccidn de obra.

2.- El precio del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucién de las obras
seran los del Proyecto aprobado aplicandoles la baja de adjudicacién resultante.

3.- Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista para la
ejecucion de las obras objeto de este contrato, hasta su recepcién por la APA, asi como todos los
impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del contrato, a excepcidn Unicamente del
Impuesto sobre el Valor Aiiadido (IVA), sin que pueda imputarse a la APA ningun pago por estos
conceptos.

4.- La modalidad de pago del precio del contrato ser4 la de abonos a cuenta del precio final.
De este modo, el importe de las obras ejecutadas se acreditara mediante relaciones valoradas y se
abonard mensualmente al Contratista por medio de las certificaciones expedidas por la Direccién
facultativa de las obras. A tal efecto, el equipo de direccién de la obras realizaré mensualmente la
medicion de las unidades de obra ejecutadas y, en base a dicha medicién, se redactara y aprobara,
antes de que transcurran los diez (10) primeros dias siguientes al mes al que correspondan las
mediciones, la oportuna relacién valorada, aplicando los precios unitarios correspondientes.

5.- Tras la emisién de la certificacién por parte de la APA, el Contratista emitiri la
correspondiente factura ajustada a aquélla, factura que contendra la informacién requerida por la
normativa vigente en materia fiscal y mercantil y que, asimismo, tendra la misma fecha de
emision que la de la respectiva certificacién. La APA procedera al pago de la factura en el plazo
méximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de expedicidn de la certificacion, salvo que
¢l Contratista no facilite a la APA dicha factura antes de que transcurra el plazo de veinte (20)
dias, a contar igualmente desde la expedicién de la certificacion, en cuyo caso el plazo de pago
empezard a contar desde la recepcion en la APA de la correspondiente factura.

6. De conformidad con el régimen previsto en el articulo 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, ¢l contratista queda obligado a facilitar a la Autoridad Portuaria de
Almeria el certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se
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hace referencia en ¢l citado precepto. En caso de que dicho certificado no hubiera sido entregado
o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas o certificaciones correspondientes al
precio total o parcial del contrato quedara en suspenso en tanto se cumple este requisito.

7.- En su caso, la APA podri aplicar en las facturas afectadas la retencion correspondiente a
penalidades por incumplimiento de plazos parciales, con la finalidad de establecer un fondo de
garantia a favor de la APA de cara a hacer efectivos de una manera agil los posibles
incumplimientos en los que se vea incurso el Contratista. Esta retencién no podra ser sustituida
por un aval librado por el Contratista a favor de la APA.

8.- Los abonos resultantes de las certificaciones y de las facturas expedidas tienen el
concepto de pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzean en la medicion final, sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcidn de las obras
a las que corresponda.

9.- A todos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios abonados estin
incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones
contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, seguros, suministros, transporte y
desplazamiento, honorarios del personal a su cargo, tasas y toda clase de tributos, y cualesquicera
ofros que pudieran establecerse o modificarse durante su vigencia, a excepeion tnicamente del
porcentaje del Impuesto sobre ¢l Valor Afiadido (IVA).

10.- Queda bien entendido que el Contratista no es propietario de la obra, ni ostenta ninglin
derecho de posesién o retencién de ninguna clase sobre la misma, o por alguna de ella, ni sobre
los materiales incorporados, renunciando expresamente el Contratista a que los créditos que
mantenga frente a la APA puedan tener la consideracion de créditos refaccionarios.

11.- Se podrén verificar abonos o anticipos a cuenta, previa peticién escrita del Contratista,
por operaciones preparatorias realizadas por el mismo, tales como instalaciones, acopios de
materiales y equipos de maquinaria pesada adscritos a las obras. Los referidos abonos o anticipos
a cuenta deberédn ser aprobados por la APA, con sujecién a las condiciones que por la misma en
cada caso se determinen, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de la
correspondiente garantia por ¢l Contratista.

12.- En el transcurso desde la fecha de emisién de la certificacién hasta su abono, el
Contratista tendra derecho a librar a la APA un efecto por el importe total o parcial de la misma,
con igual fecha de vencimiento que ésta. Todos los gastos que origine la emisién de este efecto
seran por cuenta del Contratista.

13.- El Contratista que tenga derecho de cobro frente a la APA, podrd ceder el mismo
conforme a derecho, pero para que la cesidn del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a
la APA, serd requisito imprescindible la notificacién fehaciente a la APA del acuerdo de cesion.
Antes de que la cesion se ponga en conocimiento de la APA, los mandamientos de pago a nombre
del Contratista surtiran efectos liberatorios.
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14.- El Contratista podré ofrecer a la APA descuentos especiales por pronto pago o de otro
tipo, sin que ello en nada afecte a 1a ejecucion del contrato. En todo caso, es potestad de la APA
su concesion o denegacidn.

30. Revision de precios

1.- El Contratista unicamente tendra derecho a la revisién de precios del contrato cuando el
Cuadro de Caracteristicas que encabeza este Pliego incluya expresamente el indice o formula de
caracter oficial que a tales efectos se tomar4 como referencia; en caso contrario, no habra lugar a
la revisidn de precios.

2.- En todo caso, no se procedera a la revisidn mientras el contrato no se haya ejecutado en el
veinte por ciento (20%) de su importe y haya transcurrido un (1) afio desde su adjudicacién; por
lo que ni el veinte por ciento (20%) del importe del contrato ni las obras ejecutadas durante el
primer afio a contar desde la adjudicacion seran objeto de revision.

3.-Excepto si el Pliego hubiera establecido que no habra lugar a la revisién de precios en
caso de mora del contratista, se entendera que los indices de precios a aplicar en este caso seran
los que hubieran correspondido a la fecha prevista en el contrato para realizar la prestacion; salvo
que los indices correspondientes al periodo real de ejecucién fueran inferiores, en cuyo caso se
aplicaran estos tiltimos.

31. Modificaciones del contrato

l.- Una vez perfeccionado el contrato, la APA podra introducir modificaciones en los
elementos o prestaciones que lo integran por razén de interés publico, siempre que sean debidas a
necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos adicionales, modificaciones o substracciones
de las obras contempladas en el Proyecto ordenadas por la APA, o al cambio de materiales o
sustituciones parciales interesadas por la APA, dentro de los limites establecidos en el articulo 107
del RD legislativo 3/2011.

2.- El Contratista vendrd obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por obras
adicionales o accesorias como por reduccién o sustitucién parcial de la prestacion, siempre que su
mmporte total no exceda, en més o en menos, del diez por ciento (10%) del precio primitivo del
contrato, IVA excluido. Superado dicho porcentaje, para la modificacién del contrato serd
necesario el preceptivo acuerdo entre el Contratista y la APA, de tal modo que a falta de acuerdo
se entenderd que el contrato quedard incurso en causa de resolucién. En caso de reduccién o
supresion de obras, el Contratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacién alguna, sin
perjuicio de la facultad de resolver el contrato en los supuestos en que se¢ supere ¢l porcentaje
maximo establecido anteriormente.

3.- El importe de estas modificaciones serd determinado por la APA en los casos en que se
trate de modificacién de unidades de obra o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse
con los datos del Proyecto o de la oferta presentada por el Contratista. Fuera del caso anterior, el
importe de la modificacién se fijara de forma contradictoria entre las partes, tomando como base
los precios establecidos en el Proyecto para unidades de obra analogas si ello fuera posible, y en
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el caso en que no se llegase a un acuerdo, se entendera que el contrato quedara incurso en causa
de resolucion,

4.- Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustaran a la tramitacién
establecida en la Regla 16.4 de las NRGPC, debiendo formalizarse por escrito, previo reajuste de
la garantia definitiva constituida y aprobacién del correspondiente documento técnico exigible de
conformidad con la Regla 2 de la citada Orden FOM/4003/2008 modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de Julio.

3.- La variacién exclusiva del niimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en el Proyecto, en las que el incremento o decremento no sea superior al diez por ciento {10%) del
precio confractual, IVA excluido, no tendran el caricter de modificacién del contrato, pudiendo
ser recogidas en la liquidacién del mismo. No obstante, si después de haberse producido alguna
variacion de esta indole, se tuviera que elaborar una propuesta para introducir en el Proyecto
modificaciones de otra naturaleza, se deberan incluir aquellas en ésta, sin esperar para hacerlo a la
liquidacién de las obras.

6.- Asimismo, la APA se reserva la facultad de ofrecer al Contratista la ejecucion de
prestaciones complementarias respecto del objeto inicial del contrato, cuando se trate de obras
que no figuren en el Proyecto inicialmente adjudicado pero que resulte necesario ejecutar como
consecuencia de circunstancias imprevistas, siempre que dichas obras no puedan separarse técnica
o financieramente del contrato principal, sin causar graves inconvenientes a la APA 0, aun
pudiendo separarse de la ejecucién del contrato inicial, sean estrictamente necesarias para su
perfeccionamiento.

El importe acumulado de estas prestaciones complementarias no podra exceder del cincuenta
por ciento (50%) del importe primitivo del contrato, incluyendo dentro de dicho acumulado el
importe de los anteriores complementarios. Asimismo, estos complementarios deben ajustarse a la
misma tramitacién establecida en la Regla 164 de la Orden FOM/4003/2008 modificada
por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de Julio para los modificados, si bien el certificado de
existencia de crédito deberd también acreditar la circunstancia de no haberse sobrepasado el
limite maximo indicado anteriormente, debiendo finalmente formalizarse por escrito, previa
constitucion de la correspondiente garantia y aprobacién del documento técnico exigible de
conformidad con la Regla 2 de la indicada Orden FOM/4003/2008 modificada por la Orden
FOM/1698/2013, de 31 de Julio. Las demas obras complementarias que no rednan estos
requisitos deberén ser objeto de contratacion independiente.

7.- Por ningun motivo, ni bajo ningtin pretexto, podra el Contratista efectuar modificaciones
del Proyecto sin consentimiento expreso de la APA, ni podré introducir o gjecutar modificaciones
en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobacién de la modificacion y del
presupuesto resultante como consecuencia de ella. Las modificaciones de obra que no estén
debidamente autorizadas por la APA originaran responsabilidad en el Contratista.

8.- En caso de emergencia, la Direccién de obra podra ordenar la realizacién de aquellas
unidades de obra que sean necesarias para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes
de obra ya ¢jecutadas anteriormente, o para evitar dafios inmediatos a terceros. Debera dar cuenta
inmediata de tales érdenes al Organo de Contratacién, a fin de que éste incoe expediente de
autorizacion del gasto correspondiente.
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32. Suspension de las obras

1.- La APA podré acordar la suspension del contrato, tanto del inicio como de las obras en
curso. En caso de que se acordase la suspensién de las obras, debera levantarse la correspondiente
Acta de Suspensidn, que debera ir firmada por la APA y el Contratista, y en la que se hara constar
el acuerdo motivado de la APA que originé la suspension, definiéndose concretamente la parte o
partes o la totalidad de la obra afectadas por aquéllas.

2.- Al Acta se debe acompaiiar, como anejo y en relacién con la parte o partes suspendidas,
la medicién tanto de las obras ejecutadas en dicha o dichas partes, como de los materiales
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas, que puedan ser de abono.

3.- La suspensién temporal del inicio de las obras por un plazo inferior a seis (6) meses, asi
como la suspensién de las obras en curso por un plazo inferior a ocho (8) meses, no generara
derecho a formular reclamacién alguna por parte del Contratista.

33. ras defectuosas o mal ejecutadas

1.- Hasta la expiracidn del plazo de garantia, el Contratista respondera de la ¢jecucién de la
obra contratada y de las faltas que en etla hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
circunstancia de que la Direccién de la obra haya examinado o reconocido, durante su
construceion o elaboracion, las partes y unidades de la obra o los materiales empieados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, mediciones o relaciones valoradas.

2.- El Contratista inicamente quedard exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o
mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Direccién de obra o de
vicios del Proyecto.

3.- En el caso de que se adviertan vicios o defectos en la construccién o se tengan razones
fundadas para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, 1a Direccién ordenaré a] Contratista
por escrito, durante ¢l curso de la ejecucién y siempre antes de la recepcion, la demolicidn y
reconstruccién de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

4.- El Contratista tendra derecho a reclamar ante la APA frente a tal resolucién en el plazo de
cinco (5) dias habiles, contados a partir de la notificacién que le haga por escrito el Director de
obra.

5.- Si la Direccién ordena la demolicion y reconstruccion por advertir vicios o defectos
patentes en la construccién, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del Contratista. En el
caso de ordenarse la demolicion y reconstruccién de unidades de obra por creer existentes en ellas
vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al Contratista, si resulta comprobada la
existencia real de aquellos vicios o defectos; en caso contrario, correrdn a cargo de la APA,
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6.~ Si la Direccién facultativa estima que las unidades de obra defectuosas ¥ que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al
Contratista la aceptacién de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccidn, a no ser que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con atreglo a las condiciones del
contrato,

34, Recepcion de las obras

1.- Una vez finalizadas las obras o cumplidas, en su caso, las demés prestaciones accesorias
del Contratista, la Direccién de obra examinara las obras y cuando no se encuentren conformes,
daré por escrito al Contratista instrucciones precisas y detalladas, con ¢l fin de remediar las faltas
o defectos observados, fijando el plazo para efectuarlo. Transcurrido dicho plazo sin que se
hubiesen subsanado por parte del Contratista los defectos sefialados, se resolver4 el contrato con
causa imputable al Contratista, con aplicacién de las consecuencias a tal efecto previstas en el
presente Pliego de Condiciones.

2.- Para la recepcion de las obras, el Contratista debera proceder a la limpieza de las zonas
afectadas por las mismas de forma que queden libres de toda sefializacién, publicidad de la
Empresa y resto de obra y restituidas a su situacién inicial si ésta hubiera sido alterada.

3.- Finalizadas las obras y verificado por la APA que la ejecucion de las mismas se ha
ajustado a lo convenido en los documentos contractuales, se procederd, previo informe del
Director de las obras, a la firma por la APA y el Contratista de la correspondiente Acta de
Recepcidn de las obras.

4.- La APA podré efectuar recepciones parciales de las obras en relacién a aquellas partes de
las mismas que, de acuerdo con las etapas del Programa de Trabajos, puedan ser ejecutadas por
fases y entregadas al uso portuario correspondiente.

35. Liquidacién

1.- Finalizadas las obras, el Director de las mismas formulara la propuesta de liquidacién de
las realmente ejecutadas, tomando como base para su valoracion las condiciones econdmicas
establecidas en el contrato y 1a medicion general y definitiva realizada,

2.- La propuesta de liquidacién se notificard al Contratista para que en el plazo de cinco (5)
dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

3.- Dentro del plazo de tres (3) meses, contado desde la fecha del Acta de Recepcion de
las obras, la APA deberé aprobar la liquidacién y abonar, en su caso en la forma establecida en la
Cléusula 29 para las certificaciones, el saldo resultante de la misma, sin perjuicio de lo cual se
estard a lo previsto en el parrafo siguiente respecto a la revisién de precios. Si el saldo de la
liquidacion fuera favorable a la APA, sc requerird al Contratista para que proceda al reintegro del
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exceso percibido y en tanto no se hiciere efectivo no se procedera a la devolucion de la
garantia definitiva, sin perjuicio de su incautacién,

4.- En el caso de que los indices de revisién de precios no sean definitivos a la
fecha de la liquidacién, se tramitara la correspondiente revisién de precios una vez
publicados los citados indices.

36. Plazo de garantia

1.- El plazo de garantia sera el sefalado en el Cuadro de Caracteristicas que
encabeza este Pliego, y se computard a partir de la recepcidn de las obras, ya sea total o
parcial. En el caso de que dicho Cuadro de Caracteristicas no sefialase plazo alguno, el
plazo de garantia aplicable al contrato serd en todo caso de un (1) affo, salvo que
excepcionalmente se indique la no procedencia de exigencia de plazo de garantia
atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de la obra. Sin perjuicio de lo anterior, en el
supuesto de que el inicial plazo de garantia previsto en el Cuadro de Caracteristicas
hubiera sido mejorado por el licitador en su oferta adjudicataria, éste serd el plazo de
garantia aplicable al Contrato.

2.- La reparacion de las obras durante dicho plazo de garantia sera de cuenta del
Contratista, debiendo reparar cuantos dafios o deterioros imputables al mismo se pongan
de manifiesto con el uso normal del objeto del contrato, no teniendo derecho a ninguna
indemnizacién ni pago por este concepto. Si el Contratista descuidase esta obligacidn, se
gjecutardn por la APA y a costa del Contratista los trabajos necesarios para reparar los
dafios.

3.~ Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores a la finalizacién del plazo de
garantia, el Director de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras.

Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra, el Director de la obra procedera a dictar las
oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello.

Si el informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas fuera favorable 0,
en caso contrario, una vez reparade lo construido, el Contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salve lo dispuesto en el siguiente apartado respecto a
los vicios ocultos.

4.- 81 la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccin, debido a incumplimiento del contrato por el
Contratista, éste respondera de los dafios y perjuicios durante el término de quince (15)

afios a comtar desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio,
quedaré totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.

5.- El plazo de garantia establecido en el presente Pliego es, en todo caso,
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independiente de cualesquiera otros establecidos por las disposiciones legales
vigentes, reservandose la APA cualquier posible accién contra el Contratista que
pudicra dimanar de las mismas.

37. Devolucién de garantias

l.- Las garantias depositadas, definitivas o complementarias, se le devolveran al
Contratista, de oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extincién de todas las
contingencias amparadas por aquélla y de las responsabilidades pendientes en contra del
Contratista.

2.- La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto
éste sin culpa del Contratista.

38. Extincién del contrato v causas de resolucion

1.- El contrato se extinguira por su cumplimiento o por resolucién.
2.- Seran causas de resolucion del contrato:

(a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincidn
de la personalidad juridica de la sociedad adjudicataria.

(b) La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

(c) El mutuo acuerdo entre la APA y el Contratista, siempre que no concurra otra
causa de resolucidn imputable al Contratista.

(d) La falta de prestacién o reajuste por el Contratista de la garantia definitiva y/o
adicional y la no formalizacién en plazo, por causa imputable al mismo, del contrato o
del Acta de Comprobaci6n del Replanteo, en su caso.

(e) La demora por el Contratista en el cumplimiento de los plazos parciales y total
del contrato, por causa imputable al mismo.

(f) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando
€stas excedan del diez por ciento (10 %) del importe de aquél.

(g) El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho (8)
meses acordada por la APA.

(h) El abandono por parte del Contratista de la prestacién objeto del Contrato,
entendiéndose producido tal, cuando las obras no se desarrollen con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucidn
del contrato en plazo. No obstante, cuando concurra este supuesto, la APA, antes de
iniciar el procedimiento de resolucién, requerira al Contratista para que regularice la
situacién en el plazo de quince (15) dias a contar desde el Tequerimiento,

(i) El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista
por el Director del Contrato para el correcto desarrollo del mismo.

() La no subsanacién de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales,
omisiones ¢ infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al
Contratista.

(k) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.
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(1) Cualquiera otra establecida como causa de resolucién en el presente Pliego de
Condiciones,

39. Efectos de la resolucién

l.- En los casos en que la causa de resolucién concurrente se motive en
circunstancia o incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de
resolucion del contrato por parte de la APA, se le dard audiencia al Contratista, por
termino de diez (10) dias hdbiles, al objeto de que presente las alegaciones que
considere conveniente,

2.- El acuerdo motivado de resolucién debera notificarse al Contratista, el cual
vendra obligado a abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que
la existencia de cuestiones econémicas por resolver ni la falta de liquidacién de la obra
puedan ser alegados para no abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento la
APA podra continuar las obras inmediatamente por el procedimiento que estime mas
conveniente,

3.- A tal fin la APA tendrd ademss derecho a disponer de las instalaciones y obras
auxiliares instaladas por la contrata con obligacién de entrega inmediata por ésta y, en
todo caso, facultad de la APA de tomar por si misma posesion de todo ello, en cuanto -
en todo o en parte- le convenga para la continuacién de las obras, disponibilidad que a
libre decisién de la APA se formalizara a titulo de adquisicidn o depositario en manos de
la constructora que continuare las obras, en uno y otro caso con valoracidn contradictoria
y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, al procedimiento que estimen
procedente en defensa de sus derechos y con igual vigencia y validez provisional del
precio y demds condiciones deterrninadas por la APA en tanto no se resuelvan
definitivamente las discrepancias.

4.~ La resolucién del contrato por causa imputable al Contratista implicard la
pérdida automética de las garantias definitiva y/o adicional constituidas, asi como
la obligacion de indemnizar a la APA por los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
exceda de las garantias incautadas. Los referidos dafios Y perjuicios serdn valorados
atendiendo a los dafios de cualquier naturaleza que sc le causen a la APA como
consecuencia de la resolucidn, incluyendo, los derivados del quebranto econdmico y/o
del lucro cesante como consecuencia del retraso en la puesta a disposicién al servicio
portuario de la obra o instalacién, sin que, en ningun caso, dichos dafios y perjuicios
puedan ser inferiores al importe que en Cuyo caso, se obtendria de conformidad con los
criterios de imposicion de penalidades diarias descritas en el presente Pliego.

3.- La resolucion del contrato dara lugar a Ia comprobacién, medicion y liquidacién
de las obras realizadas con arreglo al Proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o
en contra del Contratista. Serd necesaria la citacidn de éste para su asistencia al acto de
comprobacion y medicidn.

6.- La APA hara efectivos con cargo a las garantias y, en su caso, retenciones por
penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los dafios y perjuicios que se le hayan
causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relacién y
liquidacién de tales dafios y perjuicios, sin mengua del derecho de 1a APA de reclamar
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al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe de
aquellas garantias y retenciones, asi como del derecho del Contratista a ejercitar las
acciones, reclamaciones y recursos que estime le asistan contra ¢l acuerdo de resolucién
y sus efectos, en particular respecto a la liquidacién comunicada por la APA.

40. Reclamaciones v recursos

1-. Las reclamaciones que puedan producirse en relacién con el procedimiento de
licitacion y adjudicacién del contrato se tramitaran y resolveran de conformidad con
lo establecido en el Titulo VII - reclamaciones y otras medidas de control de los
procedimientos-, de la Ley 31/2007, o normativa que le sustituya.

2-. Las restantes cuestiones litigiosas que no deriven del procedimiento de
preparacién y adjudicacion del contrato, y en especial las relacionadas con la ¢jecucion o
modificacidn del contrato, seran resueltas por los Juzgados y Tribunales del fugar de
celebracion del mismo, a cuya jurisdiccion se someten las partes renunciando
expresamente a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

3-. En todo caso, ante la aparicién de cualquier discrepancia o cuestién litigiosa, las
partes tratarén de superarlas por todos los medios mediante la negociacién y el didlogo
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ANEXOI

MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCION PARA
CONSTITUIR LA GARANTIA PROVISIONAL



MODELO DE AVAL PARA CONSTITUIR LA GARANTIA PROVISIONAL

La Entidad oo s NIF e , con
domicilio €N wovviveeeeeeee e, , en la calle/plaza/avenida .......o..oovvoveeovoeeein , CP
.................. » ¥ CILSU NOMDBIE oottt nssenenne, CON poderes suficientes para

obligarle en este acto, segiin resulta del bastanteo de poderes de la parte inferior de este
documento,

A e s NIF e ,
en virtud de lo dispuesto por la normativa de aplicacién y por el correspondiente Pliego de
Condiciones de contratacién de la Autoridad Portuaria de Almeria, en concepto de fianza
provisional, para responder de las obligaciones derivadas de la participacion en la licitacién de
.................................................. Ante la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almeria, por el
IMPOIE de co.oocvrrvrerereiee e TP ) euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos
previstos en la normativa de contratacién del sector priblico estatal vigente. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y
con compromiso de pago al primer requerimiento de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de
Almeria, en los mismos términos y condiciones penerales establecidos en la Normativa de
Contratacion del Sector Piiblico vigente.

El presente Aval se otorga con caracter indefinido, y estard en vigor hasta que la
Presidenta de la Autoridad Portuaria, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello

autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Orden
FOM/4003/2008.

El presente afianzamiento ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de
Avales con el nlimero........................
(Lugary fecha)
{Razon social de 1a Entidad)
(Firma de [os apoderados})

Bastanteo de poderes por 1a Abogacia del Estado

Provincia: Fecha: Numero o Cédigo:

NOTA: conforme a la Regla 14.1. in fine de la Orden FOM/4003/2008, modificada por la Orden
FOM/1698/2013, el presente aval deberi presentarse en documento bastanteado por los Servicios
Juridicos del Estado.



MODEL.O DE SEGURQO DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA GARANTIA

ROVISIONAL
La Entidad ... seeseeee s s s JNIF o, , con domici-
HO €N e , en la calle/plaza/avenida ....ococooovevveveeereeeninn, , CP
.................. s Y €N SU NOMBIC .o eeesnnneenennn, CONL poderes suficientes para

obligarle en este acto, segiin resulta del bastanteo de poderes de la parte inferior de este docu-
mento,

ASEGURA
A e s NIF e ,
en concepto de tomador del seguro, ante la Autoridad Portuaria de Almeria, en adelante asegu-
rado, hasta el importe de ......c.ccovvvvvreccvirecrec e, (cererereannns ) euros, en virtud de lo dispues-

to por la normativa de aplicacién y por el correspondiente Pliego de Condiciones de Contrata-
cion de la Autoridad Portuaria de Almeria, en concepto de fianza provisional, para responder
de las obligaciones derivadas de 1la participacion en la licitacién de

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en
la normativa de contratacién del sector piblico estatal vigente.

La falta de pago de la prima, sea tinica, primera o siguientes, no dar4 derecho al asegu-
rador a resolver el contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendi-
da ni éste liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponder-
le contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requeri-
miento de la Presidenta de la Autoridad Portuaria, en los mismos términos y condiciones
generales establecidas en la Normativa de Contratacion del Sector Piblico del vigente,

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que la Presidenta de 1a Autoridad
Portuaria, 0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Orden FOM/4003/2008

(Lugar y fecha)
(Razon social de 1a Entidad)
(Firma de los apoderados)

Bastantee de poderes por la Abogacia del Estado

Provincia: Fecha: Numero o Codigo:

NOTA: conforme a Ia Regla 14.1. in fine de la Orden FOM/4003/2008, modificada por la Orden
FOM/1698/2013, el presente seguro de caucién deberi presentarse en documento bastanteado por
los Servicios Juridicos del Estado.



ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA



MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(Indicar, en su caso, la variante a que corresponde)

DON/DIIA. ettt e eeeese oot , con Documento Nacional de Identidad
LE1605515) 1 TR » €N nombre y Tepresentacion de  ....ooooooooooooooo , conociendo y

aceptando de forma incondicionada el contenido de los pliegos y documentos que rigen la licitacién de

................................................... , 5¢ compromete a la ejecucién de la prestacion con arreglo a los mismos, por
el importe que se establece a continuacién:

IMPORTE, IVAEXCLUIDO: .....cooovoeeveeeoer oo EUROS.
(en cifra y letra)

Asimismo, declara que no han presentado mas de una proposicién a la licitacién, ya sea
individualmente o en unién temporal con otro empresario y que €l poder con el que actia no ha sido revocado
ni limitado y que es bastante para obligar a sus representados.

Lugar, fecha y firma.

NOTA: La cantidad ofertada, tanto en letra como en cifra excluirael LV.A,

Este modelo de proposicién econémica podra ser sustituido por otro en el caso en
que, dadas las caracteristicas de las obras a contratar se establezea una estructura
distinta en el Pliego de Bases o Proyecto.



ANEXO II1

MODELO DE AVAL Y DE SEGURQO DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA
GARANTIA DEFINITIVA



MODELO DE AVAL PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEFINITIVA

La Entidad oo s NIF e , con domicilio en
............................................ , en la calle/plazafavenida s CP i, ¥ enosu nombre
..................................................... » con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del

bastanteo de poderes de 1a parte inferior de este documento.
AVALA

A e e s NIF e, . en virtud de los
dispuesto por la normativa de aplicacién y por el correspondiente Pliego de Condiciones de contratacién de Ia
Autoridad Portuaria de Almeria, en concepto de fianza definitiva, para responder de las obligaciones
derivadas de la ejecucién del contrato de ..o ante la Presidenta de la Autoridad
Portuaria de Almerfa, por el importe de ......coo.ooevvrooooooo (R .) €uros,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en la
normativa de contratacién del sector priblico estatal vigente. Este aval se otorga solidariamente respecto al
obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almeria, en los mismos términos y condiciones
generales establecidos en la Normativa de Contratacién del Sector Puablico vigente.

El presente Aval se otorga con caracter indefinido, y estara en vigor hasta que la Presidenta de la
Autoridad Portuaria, 0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Orden FOM/4003/2008.

El presente afianzamiento ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de Avales con el
NUMETO...vveecser e,

(Lugary fecha)
(Razén social de la Entidad)
(Firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por ta Abogacia del Estado

Pravincia: Fecha: Numero o Cédigo:

NOTA: conforme a Ia Regla 14.1. in fine de la Orden FOM/4003/2008, modificada por la Orden FOM/1698/2013,
el presente aval debera presentarse en documento bastanteado por los Servicios Juridicos del Estado.



MODELQ DE SEGURO DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEFINITIV A

La Entidad ..o » NIF e, , con domicilio en
............................................ ,en la calle/plaza/avenida ...........ccoccoovreeennn.e.., CP veesirenieennny ¥ €1 SU nNombre
..................................................... » con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta del
bastanteo de poderes de la parte inferior de este documento.

ASEGURA
A e s NIF e, , €N concepto de
tomador del seguro, ante la Autoridad Portuaria de Almeria, en adelante asegurado, hasta ¢l importe de
............................................... (-serereeneennn) €UrOS, en virtud de los dispuesto por la normativa de aplicacién y por

¢l correspondiente Pliego de Condiciones de contratacién de la Autoridad Portuaria de Almeria, en concepto
de fianza definitiva, para responder de las obligaciones derivadas de la ejecucién del contrato de

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en la normativa de
contratacion del sector piiblico estatal vigente.

La falta de pago de la prima, sea tnica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de
su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia,

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepeiones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almeria, en los términos y condiciones generales establecidos
en la Orden FOM/4003/2008.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que la Presidenta de la Autoridad Portuaria, o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o devolucién de acuerdo con lo
establecido en la Normativa de Contratacién del Sector Piiblico y legislacién complementaria.

{Lugar y fccha)
{Razédn social de ta Entidad)
(Firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Abogacia del Estado

Provincia: Fecha: Nimero o Codigo:

NOTA: conforme a la Regla 14.1. in fine de la Orden FOM/4003/2008, modificada por Ia Orden FOM/1698/2013,
el presente seguro de caucién debera presentarse en documento bastanteado por los Servicios Juridicos del
Estado.



ANEXO 1V

DOCUMENTACION TECNICA OUE EL LICITADOR DEBE PRESENTAR
PARA PARTICIPAR EN EL. CONCURSO Y EXIGENCIAS PARA SU

REDACCION.




INDICE

A) MEMORIA CONSTRUCTIVA.

B) PROGRAMA DE TRABAJO
C) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
D) PLAZO DE GARANTIA

E) EXIGENCIAS FINALES



La documentacién a entregar por los licitadores debera permitir la valoracién
conforme a los criterios objetivos que se establecen en el Anexo V de este pliego.

A} MEMORIA CONSTRUCTIVA,

La Memoria Constructiva es el documento que refleja el correcto enfoque de 1a obra
y ¢l planteamiento realista de la misma, tanto en su planificacién territorial como temporal. Todo
ello analizado en coherencia con los medios propuestos. Al ser esencial esa coherencia, se tendra
especial cuidado en precisar, en la Memoria, los medios propucstos y en definir las hipétesis
logisticas: maquinaria, personal, procedencia de materiales, acopios, etc. Por ello, la Memoria
Constructiva servira para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e,
incluso, para la completa explicacién de éste.

La Memoria contendrd un andlisis completo de las unidades complejas, tanto del
pro- ceso de realizacién como de los medios singulares a emplear,

Para todo ello, en el Sobre n° 2 de la proposicién del licitador, se incluird una
Memoria Constructiva, que describira:

- La concepcién global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto) y
justificacién de la metodologia para la ejecucién de la misma.

- La descripcién de todas las unidades de obra importantes o complejas y de los
procesos constructivos propuestos.

- El andlisis de las fuentes de suministro de materiales y la validacién de las
mismas, en su caso,

- El analisis de las necesidades de instalaciones fijas y instalaciones auxiliares,
acopios y zonas previstas para préstamos y vertederos,

- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de
materiales.

- El analisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos (condiciones de
clima medio en lo referente a estado del mar)

- Desvios provisionales y mantenimiento y reposiciones de servicios con sus
medidas de sefializacién y seguridad previstas.

- Interferencia y/o afecciones reciprocas entre la explotacién portuaria y Ia
ejecucion de las obras.

- Seflalizacién y balizamiento de las obras y de los medios maritimos en las
sucesivas fases de ejecucidn.

- La relacion de unidades o partes de la obra que realizard bajo subconiratacién,
indicando la o las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratacion,

- Las mejoras en relacidn con los medios minimos materiales y humanos exigidos,
en su caso, como requisito de solvencia en el piiego de condiciones.



B) Programa de Trabajo.

El programa de trabajo debe ser completo, recogiendo las unidades necesarias para
realizar la obra, con sus relaciones de precedencia, sus rendimientos respectivos y la metodologia de
su actualizacidn.

El Programa de Trabajo de la Propuesta de cualquier proposicién se redactara de
acuerdo con las siguientes instrucciones:

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de obra sea,
como maximo, el resefiado en el Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de modo que
contenga las inversiones de ejecucion por confrata mensuales correspondientes a las obras a gjecutar
en cada mes. En cualquier supuesto, el abono méximo de cada anualidad sera el indicado en el
Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, aunque las inversiones propuestas en ¢l Programa para
cada afio sean diferentes a aquellas.

El Programa de Trabajo debe contener una definicion precisa de los medios
materiales y personales, reflejando sus momentos de incorporacién y sus interrelaciones, debiendo
justificar ltos rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y los plazos
parciales previstos.

Por todo ello, el licitador incluira en el sobre n° 2 de su proposicién un Programa
de Trabajo realizado en base a un método de Camino Critico y soportado en un programa
informatico. En e] Programa de Trabajo, el licitador indicara;

a) Las bases metodologicas del programa informatico empleado y la descripcién
del mismo.

b) Las actividades seleccionadas, a criterio del licitador, para formar parte de la
programacion. Estas deben ser lo suficientemente representativas para permitir
el andlisis del desarrollo de las obras.

¢) El calendario previsto, teniendo en cuenta que ¢l plazo de ejecucion de la obra
incluido en el Programa deberd ser igual 0 menor que el fijado en el Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego. Asimismo, el licitador expresard todos los
plazos parciales que, en su €aso, proponga en su Programa y, en el caso de que
en el correspondiente apartado del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego se
hubieran fijado hitos parciales, el licitador expresars, formalmente ¥ segln su
Programa, los plazos parciales correspondientes a los hitos fijados.

d) Red de precedencias multiples entre actividades,

¢) Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de avance
temporales para las sucesivas fases en las que la construccién se descomponga,

f) Las holguras y, en consecuencia, los trabajos que condicionan la obra al
derivarse de actividades criticas.

g) Las inversiones previstas.

h) Las previsiones para actualizar el Programa de Trabajo.

1)  El andlisis de altemativas para el caso de desfases en Ia obra,

Esta programacién, contenida en Ia proposicion, serd sintética, pero suficiente para
conocer las previsiones del licitador.



El mencionado licitador podra presentar otras metodologias de programacién, como
complementarias a la anteriormente prevista. Pero, en cualquier caso, deberd presentar siempre
una que se ajuste a lo aqui indicado.

Adjudicada la obra y en los plazos legalmente previstos, el contratista debers
presentar ofro Programa de Trabajo contractual.

Este segundo Programa se ajustara a las previsiones sefialadas anteriormente, pero
en €l se precisardn, de modo completo, todas las personas, maquinaria y medios previstos, en el
momento de su redaccién, para realizar la obra. Dicho Programa del contratista (licitador que,
mediante el concurso, hubiera resultado adjudicatario de la obra) se ajustara a las previsiones
presupuestarias de la Administracién y deberd recoger todos los extremos comprendidos en el
Programa de Trabajo y en la Memoria Constructiva de la Propuesta de la proposicién elegida en el
concurso y que dicho contratista, como licitador, realizé y presentd al citado procedimiento de
adjudicacion de la obra.

C) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES,

Cada licitador redactara un Programa de Actuaciones Medioambientales, cuyo
alcance y contenido se ajustard a lo dispuesto en la legislacién vigente pudiendo, en su caso,
presentar mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el Proyecto licitado,
cumpliendo las recomendaciones que se definan en el Anexo n® VII de Normas Especificas.

En dicho Programa, el licitador indicar4 las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los
recursos del medio para las principales unidades de obras, instalaciones y procesos a cjecutar.

D) PLAZO DE GARANTIA

El licitador presentar4 una declaracién en la que se recojan las mejoras sobre el
plazo de garantia de las obras, si la hubiere.

E) Exigencias Finales

1) Los licitadores deberan responder de la exactitud de todos los datos que incluyan
en los documentos del sobre n® 2 de sus proposiciones.

2) Cada licitador presentard dos (2) sobres n® 2 de modo que en cada uno de ellos
figure respectivamente y de forma visible las palabras ORIGINAL y COPIA. En el
sobre con la palabra ORIGINAL se incluirdn todos los documentos que deben
comprenderse en el Sobre n° 2 en soporte papel y en soporte informético. En el
sobre con la palabra COPIA se incluiran exclusivamente en soporte informitico
los documentos anteriores.

El soporte informatico incluira dos tipos de archivo: unos en formato pdf que sean
copia fiel de la documentacién en papel y otros en formato nativo de las
aplicaciones en que se haya generado la proposicién, siendo en todo caso
compatibles con Microsoft Office y los planos con Autocad.

Ademas, en el caso en que se admitan variantes y los licitadores presenten alguna, el



presupuesto de la misma deberd presentarse en soporte papel y en soporte
informético .pdf y compatible con la aplicacién PRESTO.



ANEXOV

RITERI BJETIVO E SERVIRAN DE BASE PARA LA ADJUDICACION
MEDIANTE CONCURSOQ, DEL CONTRATO:




CRITERIOS OBJETIVOS QUE SERVIRAN DE BASE PARA LA ADJUDICACION,
MEDIANTE CONCURSO. DEL CONTRATO:

Los criterios objetivos que se utilizaran para ponderar las Propuestas de las
proposiciones de los licitadores son los que se indican seguidamente:

CALIDAD TECNICA DE LA PROPUESTA

(con una ponderaci6én de X%, siendo X < 40)

OFERTA ECONOMICA DF. LA PROPUESTA

(con una ponderacién de Y%, siendo 60 < Y)

Los valores X e Y, cuya suma debera ser siempre igual a 100 (X + Y= 100) seran los
establecidos en el correspondiente punto del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

Estos criterios tnicamente se aplicardn a las ofertas contemplables, es decir ofertas
admitidas administrativa y técnicamente, ¥ que no estén incursas en anormalidad por su bajo importe.

A continuaciéon se describe lo relativo a cada uno de dichos criterios, asi como el
célculo de la presuncién de anormalidad por bajo importe.

Para valorar la calidad técnica de la Propuesta de una proposicién cualquiera se

analizaran los aspectos que se enumeran a continuacién, y que se ponderaran segiin los factores de
ponderacidn que se establecen en el Anexo n°7 de este pliego :

A MEMORIA CONSTRUCTIVA Factor de ponderacion = A,

B PROGRAMA DE TRABAJO Factor de ponderacién = A,

C__ |PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES | Factor de ponderacion = Ay

D PLAZO DE GARANTIA Factor de ponderacion = A,

E SOLUCION TECNICA PROPUESTA (CONCURSOS Factor de ponderacion = A,
CON VARIANTES)

La puntuacién de cada uno de los citados aspectos se alcanza analizando y valorando
una serie de afributos en que se subdividen ¥ cuyo contenido se recoge a continuacidn de esta
¢xposicién. Cada atributo admite cinco puntuaciones posibles, 10, 7°5, 5, 2°5 0 0, segiin se considere
su cualidad o cumplimiento, como muy bueno, bueno, aceptable, deficiente o rechazable,
respectivamente.

A cada atributo, se le asigna un factor o peso relativo, que permite obtener
ponderadamente ¢l valor numérico de cada uno de los aspectos integrantes de la Calidad Técnica.




Para obtener la Valoracién de la Calidad Técnica (VT) se sumaran las puntuaciones
numéricas totales de los aspectos correspondientes, afectadas por los factores de ponderacion que,
asimismo, les correspondan de entre los resefiados anteriormente,

A continuacién se incluyen las cuestiones a responder para puntuar los atributos de
cada uno de los aspectos, asi como el calculo de la Valoracidn Técnica de cualquier proposici6n.

Cualquiera de los apartados a valorar podra ser cero si alguno de sus atributos a
valorar es cero, cuando asf se indique en el Anexo n® 7, de Normas Especificas.

En el supuesto de que se considerase conveniente por las caracteristicas de las obras la
inclusién de otros atributos de valoracién dicha circunstancia se hara constar en el Anexo n° 7, de
Normas Especificas.

Li ATRIBUTOS A VALORAR PARA CADA UNO DE L.OS ASPECTQOS

A.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

X1.- ¢Es correcta la concepeion global de la obra y la justificacién de la metodologia para la gjecucion
de la misma?

X2.- ;Se describen todas las actividades importantes y se analiza correctamente su proceso
constructivo?

X3.- (Se detalla la relacién de instalaciones fijas y auxiliares a emplear? ;Se diferencian y
documentan los medios propios de los alquilados o subcontratados? ¢Existen compromisos
firmados de la adscripcién de dichos medios a la obra?

X4.- ;Se han previsto las fuentes de suministro de materiales, asi como la validacién de las mismas y
los medios de transporte? ¢Se analizan las necesidades de acopios, de préstamos y de vertederos?
{Se diferencian y documentan las fuentes de suministro propias o ajenas? ;Se Jjustifican los
compromisos mediante documentos firmados?

X3.- iSe tienen en cuenta los desvios provisionales, la reposicién de servicios con sus medidas de
seguridad y sefializacién, asi como el balizamiento de las obras y el de los medios maritimos? iSe
estudian las posibles interferencias y/o afecciones reciprocas entre la explotacidn portuaria y la
ejecucién de las obras?

X6.- (Es correcto el andlisis de las necesidades de subcontratacién? ;Se aporta la relacién de las
unidades o partes de obra que se realizarin bajo subcontratacion, indicando las empresas con las
que se prevé subcontratar, aportando compromiso de las mismas?

X7.- (Se han tenido en cuenta los condicionantes externos y climatoldégicos?

La valoracién de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, s decir,
seglin la siguiente férmula:

Vl= Za,—xX,-

2.6



Siendo a; los correspondientes coeficientes de ponderacion asignados a cada uno de
los atributos en el Anexo n° 7, de Normas Especificas.

B.-PROGRAMA DE TRABAJO.

X1.- ;Se presenta programa de trabajo indicando camino critico y plazos parciales, si procede? iEs
correcto el andlisis de las actividades incluidas en el programa de trabajo y suficientes los medios
ofertados para Ilevarlos a cabo? ; Se justifican debidamente los rendimientos de los equipos?

X2.- Plazo totat de la obra.

X3.- Plazos parciales propuestos ¢Se ajustan, en su caso, a los requerimientos desarrollados en el
Anexo n° 7 de normas especificas?

La valoracién de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir,
segun la siguiente férmula:

L ZhixXy

V.
2 Ebl

Siendo b; los correspondientes coeficientes de ponderacién asignados a cada uno de
los atributos en el Anexo n® 7, de Normas Especificas.

C.- PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDICAMBIENTALES.

X1 .- ;El programa de vigilancia ambiental propuesto presenta mejoras con respecto a lo previsto en
¢l Proyecto licitado? ;Se periodifica la emisidn de informes durante la construccién?

X2 .- Se identifican con precisién las unidades de obra que puedan generar impactos? ;Se analiza
desde el punto de vista medioambiental la organizacion fisica de la obra?

La valoracién de este aspecto se calcula como la media ponderada de los atributos anteriores, es decir,
seglin la siguiente formula:

V= ZCfXXi

2.6

Siendo c; los correspondientes coeficientes de ponderacion asignados a cada uno de
los atributos en el Anexo n® 7, de Normas Especificas.



D.- MEJORAS DEL PLAZO DE GARANTIA

V4 .- (Ofrece el licitador alguna mejora sobre el plazo de garantia? .Son las mejoras ofertadas
relevantes y favorables para la Autoridad Portuaria?

E.- SOLUCION TECNICA PROPUESTA

Este criterio se considera sélo en los concursos en los que se admitan variantes; y se
aplica a todas las ofertas, tanto variantes como bases

Vs. — Se valorara la oferta base y cada una de las variantes segun las mejoras técnicas que introduzcan.



Lii CALCULO DE LA VALORACION TECNICA

Para la Propuesta de cualquier proposicién, la correspondiente Valoracién Técnica se
hallara del modo siguiente:

Valoracién de cada aspecto segin los atributos y las formulaciones resefiados
anteriormente:

V= Memoria constructiva (A)

V= Programa de Trabajo (B)

Vs = Programa de Actuaciones Medioambientales (C)

V4= Mejoras del Plazo de Garantia (D)

V5= Solucién Técnica Propuesta (sdlo concursos con variantes) (E)

Valoracion Técnica;

VT= ZAIXfoiO

D4




Liii CALCULO DE LA PUNTUACION TECNICA

La valoracién de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta sera la resultante de la
suma de las valoraciones técnicas obtenidas para los distintos aspectos de ella, segun los criterios
anteriores y se redondeari al segundo decimal.
El método a seguir para determinar la puntuacién técnica (PT) sera el siguiente:
a) Las ofertas de los licitadores admitidos administrativamente quedaran encuadradas
en dos intervalos;
Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea
inferior a 60 puntos sobre 100
Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea
superior o igual a 60 puntos sobre 100

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran tomadas
en consideracion para el célculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la
determinacién de la oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procederd a declarar desierta la licitacién, al no
haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad
técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya
tomadas en consideracion.

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidirdn con las valoraciones técnicas
(PT=VT), con un minimo de 60 puntos segiin lo establecido en los parrafos anteriores.

La puntuacién técnica se redondeara al segundo decimal.



1L OFERTA ECONOMICA
El calculo de las Puntuaciones, P.E., de las ofertas economicas, correspondientes a las
propuestas admitidas, se realizard de la siguiente manera: se les asignara 100 puntos a la oferta mas

econdmica y a las ofertas restantes se les asignard la puntuacién obtenida mediante la siguiente
expresion:

PE= {(40*Baja de la oferta) / Baja de la oferta mis economica} + 60

Se redondeard la puntuacién econémica al segundo decimal.

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitacion
y el presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta mas econdmica a
ta oferta mas baja de las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe,

En el excepcional caso particular, consistente en que todas las ofertas econdmicas
(correspondientes a todas las Propuestas) tuvieran el mismo importe, y si ante tal coincidencia el
Organo de Contratacion no optara por declarar desierto €l concurso, las Puntuaciones Econo6micas,
P.E., de todas ellas seran, directamente (sin hacer ningiin calculo), iguales a 100 puntos.

La “Puntuacién Global”, P.G., relativa a la Propuesta de cualquier proposici6n serd la
siguiente:

PG= Lpret pg
100 100

siendo P.T. Ia “Puntuacién Técnica”, P.E. la “Puntuacién Econdémica”, y X e Y los
valores que figuran en el Cuadro de Caracteristicas.

El licitador que presente al concurso una proposicidn tal que en ella esté contenida la
Propuesta que haya obtenido la mayor “Puntuacién Global” (P.G.) serd, en principio, potencial
adjudicatario de la obra.



CALCULO DE OFERTAS EN PRESUNCIQN DE ANORMALIDAD

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitacion y el
presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento.

Siendo:
BO: Baja de la oferta econémica (%).
BR: Baja de referencia, calculada como se indica a continuacién {%).

BM: Baja media (%), calculada como se indica a continuacién.

Se entenderdn, como ofertas incursas en presuncién de anormalidad por su bajo importe,
aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un nimero n de ofertas econémicas «contemplables» mayor o igual que cinco (5):
BO>BR +4
b) Para un nimero n de ofertas econdmicas «contemplables» menor que cinco (5):
BO>BM+4
Se denominan ofertas econdmicas «contemplablesy, a las ofertas admitidas administrativa Y
técnicamente, una vez excluidas aquellas propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica
inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un
mismo grupo.

Los calculos de baja media (BM) y de la baja de referencia (BR) se realizarén de la forma siguiente:

Off = Importe de la oferta genérica «contemplablex j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas
«contemplables») y

PB = Presupuesto base de licitacion, que figura en el cuadro de caracteristicas del pliego.

Se obtendra, para cualquier niimero, n, de ofertas:

Ademads, para # 2 5, se obtendra:
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Entre las mencionadas n ofertas econémicas «contemplablesy» se elegirdn aquellas
n’ ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como
OF, , le corresponda un valor

BOy = 100[1 - -QP%), que cumpla la condicidn:

|80y, ~ BM|sq

Y contando sélo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja
de Referencia”, det modo siguiente:

fi=n'

D B8O,

BR = Ii=] .

H

Dicho valor BR servird, cuando n > 3, para determinar los limites de la
presuncién de anormalidad citados.



ANEXO VI

REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA
CONTRATISTAS



1. INTRODUCCION.

1.1

1.2

1.3

1.4.

Los requisitos que a continuacién se desarrollan, tienen por objeto garantizar el cumplimiento por
terceros que ejecutan trabajos para la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA —en adelante
CONTRATISTA- de la normativa vigente en materia de prevencién de riesgos laborales
promoviendo unas condiciones de trabajo seguras, mediante 1a aplicacién y desarrollo de cuantas
medidas, normas, actividades y sistemas de coordinacién de las mismas sean necesarios para una
prevencion eficaz de los riesgos derivados del trabajo.

‘También pretende facilitarse el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el marco legal vi-
gente en maferia de prevencion de riesgos laborales, asi como acotar el marco de responsabilidades
y obligaciones existente entre la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA y el Contratista.

Los presentes requisitos se incluiran con caracter general como anexo a los Pliegos de Condiciones
Generales que rigen los contratos firmados entre la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA
y aquellas personas fisicas o juridicas, que actuando como contratistas, desarrollen y gjecuten
trabajos y actividades en las zonas de servicios, instalaciones, centros de trabajo y recintos que
integran la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA, teniendo en consecuencia caricter
contractual.

Los requisitos y normas contenidas en el presente documento tendrén cardcter contractual, sin per-
juicio de caricter vinculante, derivado de su propio rango, en cuanto a las normas que se describen
mas adelante.

Las disposiciones contenidas en el presente anexo podrin ser modificadas para su adaptacion al
marco normativo vigente en cada momento.

2. FUNDAMENTO COMPETENCIAL DE LA APA Y MARCO NORMATIVO

2.1. De acuerdo con lo establecido en el articulo 26.1.j) del T.R.L. 2/2011, de 5 de Septiembre, corresponde

2.2,

a la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA la funcién de controlar, en el Zmbito de los puertos
de su gestién, el cumplimiento de las obligaciones de coordinacién de actividades establecido en el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8§ de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales —en adelante
LPRL- funcién que se le atribuye sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros Organos
de las Administraciones Publicas, y especificamente de las sancionadoras por infraccion de la
normativa laboral.

La empresa contratista, deberd cumplir todas aquellas disposiciones contenidas en la normativa sobre
prevencion de ricsgos laborales que le sean de aplicacién. Se considerard como normativa en
prevencién de riesgos laborales, aquella constituida basicamente por las disposiciones contenidas en
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, Ley 54/2003, de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales, sus disposiciones
complementarias o de desarrolio, asi como cuantas otras normas, legales o convencionales, que
contengan prescripciones relativas a la adopcidn de medidas preventivas en el ambito laboral o
susceptibles de producirlas en dicho dmbito.

También serin de obligado cumplimiento todas aquellas ordenanzas laborales, disposiciones,
instrucciones y normas téenicas que sean de aplicacién o puedan afectar a las condiciones de trabajo,
por la naturaleza de los trabajos y actividades realizadas.



3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

3.1. Con anterioridad al inicio de las actividades, asi como en cualquier momento durante el desarrollo de
las mismas, el Contratista estard obligado a, demostrar documentalmente, si esto es requerido, o
certificar mediante declaracién jurada en su defecto, a Ja AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALMERIA, la documentacién acreditativa del cumplimiento de los requisitos en materia preventiva,

3.2. El contratista se responsabilizard de la aplicacién y puesta en practica efectiva de la normativa de
aplicacion y la normativa de seguridad laboral de la APA, asi como de las posibles consecuencias que
pudieran derivarse de su incumplimiento en relacién con sus propios frabajadores, empresas
subcontrata- das y sus trabajadores, y trabajadores auténomos que confratara, Asimismo serd
responsable de garantizar que el personal a su cargo cumpla tanto las disposiciones legales generales
como la normativa de seguridad laboral de la AUTORIDAD PORTUARIA, asi como de que la
ejecucion de las tareas y trabajos se realice de acuerdo con los criterios de buena praxis en materia de
prevencién, seguridad y salud laboral.

4.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD LABORAL PARA CONTRATISTAS:
Tienen un carécter general y permanente para la realizacién de cualquier trabajo.

La empresa contratista se responsabilizard del traslado, verificacién Yy supervision periddica del
cumplimiento de las normas generales de seguridad, por parte de sus trabajadores, asi como por parte de
aquellas empresas subcontratistas (y sus trabajadores) y trabajadores autonomos que intervengan en los
trabajos encargados o contratados.

Con anterioridad al inicio de las actividades, asi como en cualquier momento durante el desarrollo de las
mismas, el contratista estard en disposicion de demostrar a la AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALMERIA, documentalmente o certificando mediante declaracién jurada si ello es preciso, que parantiza y
se responsabiliza de la observacién y cumplimiento de las siguientes obligaciones:

4.1 GESTION DE LA PREVENCION

A} ASPECTOS GENERICOS

La empresa contratista, en cumplimiento de su deber de proteccidn eficaz frente a los riesgos laborales,
garantizara los derechos, la seguridad y la salud de todos los trabajadores bajo su mando en todos los
aspectos relacionados con el trabajo.

Desarrollard la accién preventiva de forma permanente con ¢l fin de perfeccionar los niveles de proteccion
existentes, y dispondra lo necesario para asegurar la adaptacion a las modificaciones en las circunstancias
de trabajo.

La empresa contratista aplicara las medidas que integran el deber general de prevencidn, con arreglo a los
principios de la accion preventiva dispuestos en el articulo 15 de 1a LPRL.

La empresa contratista integrara la prevencién de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y
decisiones, tanto en los procesos téenicos, en la organizacion del trabajo y en las condiciones en las que
€ste se preste, como en todos los niveles de la linea jerarquica (atribucién a todos ellos y asuncién por
estos, de incluir la prevencién de riesgos laborales en cualquier actividad que realicen u ordenen, asi como
en todas las decisiones que adopten).



B) PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, EVALUACION DE LOS RIESGOS Y
PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales, modifica el articulo 16 de la Ley 31/1995. La prevencion de riesgos laborales deberd integrarse
en el sistema general de gestién de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los
niveles jerdrquicos de ésta, a través de la implantacién y aplicacidn de un plan de prevencion de riesgos
laborales.

Este plan de prevencién de riesgos laborales deberd incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios
para realizar la acci6n de prevencién de riesgos en la enpresa.

El empresario deberd realizar una evaluacién inicial de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.

Cuando el resultado de la evaluacién lo hiciera necesario, el empresario realizara controles periddicos de
las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Si los resultados de la evaluacién de riesgos pusicran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario
realizara aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos

C) MODELO ORGANIZATIVO

La empresa contratista debera haber optado e implantado una de las modalidades de organizacién de los
recursos para las actividades preventivas, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo IV de la LPRL y en el
Capitulo 111 del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

D) INFORMACION

La empresa contratista se responsabilizard de la adopcidn de cuantas medidas sean necesarias para
garantizar que los trabajadores bajo su mando (incluidos los pertenecientes a subcontratas y trabajadores
auténomos) reciban, de forma comprensible, al menos, todas las informaciones que a continuacién se
detallan:

- Riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a
la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo, tarea o funcién.

- Medidas y actividades preventivas y de proteccién aplicables a los riesgos sefialados en el parrafo
anterior.

- Medidas de emergencia adoptadas.

- Medidas de coordinacién de actividades con la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA.

- Informacién suficiente y adecuada para el acceso a las zonas de riesgo grave y especifico.

- Existencia de un riesgo grave e inminente, asi como de las medidas adoptadas o que deban
adoptarse en materia de proteccidn.

- Informaciones, instrucciones y normas, que en su caso hayan sido facilitadas por la
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA, y en particular las relativas a:

- Riesgos existentes en los recintos portuarios, instalaciones, centros y lugares de
trabajo donde se van a desarrollar los trabajos.

- Medidas de prevencién y proteccién asociadas a los riesgos mencionados en el
punto anterior,

- Medidas de emergencia a aplicar.

- Informacién que debe facilitarse obligatoriamente a los trabajadores, de acuerdo
con lo dispuesto en las disposiciones complementarias o de desarrollo en la
LPRIL, asi como en cuantas otras normas, legales o convencionales, que



contengan prescripciones relativas a la adopcion de medidas preventivas en el
ambito laboral o sean susceptibles de producirlas en dicho dmbito.

E) FORMACION

La empresa contratista se responsabilizara de la adopcién de cuantas medidas sean necesarias para
garantizar que los trabajadores bajo su mando (incluidos los pertenecientes a subcontratistas y trabajadores
auténomos) reciban una formacién en materia preventiva, teérica y practica, suficiente y adecuada, tanto en
el momento de su contratacién, cualquiera que sea la modalidad o duracién de ésta, como cuando se
produzcan cambios en las funciones que desempefien o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los
equipos de trabajo.

Esta formacién debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo, tareas o funcién de cada
trabajador, adaptarse a la evolucién de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos, y si fuera necesario
repetirse periddicamente.

También debera proporcionar a los trabajadores aquella formacidn que sea obligatoria, de acuerdo con lo
dispuesto en las disposiciones complementarias o de desarrollo de la LPRL, asi como en cuantas otras
normas, legales o convencionales, que contengan prescripciones relativas a la adopcién de medidas
preventivas en el 4mbito laboral o sean susceptibles de producirlas en dicho 4mbito.

Aquellos empresarios o trabajadores de la empresa contratista que desarrollen actividades especificas en
maleria preventiva, deberan tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempefiar, de acuerdo
con lo establecido en el Capitulo VI del Real Decreto 39/ 1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de Prevencién de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccién, y en cuantas otras disposiciones normativas se especifiquen requisitos formativos y de nivel
de cualificacién.

F) CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

La empresa contratista deberd consultar a sus trabajadores (incluidas las subcontratas y trabajadores
auténomos cuando les afecte), en la adopeion de decisiones que afecten a cuestiones de seguridad y salud
en el trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Capitulo V de 1a LPRL.

La empresa contratista garantizara el derecho de los trabajadores a participar y disponer de representacion
en la empresa, en las cuestiones relacionadas con la prevencién de riesgos laborales, de acuerdo con lo
establecido en el Capitulo V de la LPRL.

G) COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES PREVENTIVAS.

El contratista acotard y sefializara el espacio de trabajo, en cuyo caso pasari a ser titular del centro de frabajo
conforme a la definicién establecida en el Real Decreto 17172004, asumiendo las responsabilidades como tal
en coordinacion de actividades empresariales ¥ en materia preventiva en general. En caso de que esto no sea
posible, atendera sus responsabilidades como empresario concurrente.,

La Autoridad Portuaria le facilitaré informacién sobre los riesgos propios de la zona de servicio del Puerto,
medidas preventivas para evitar tales riesgos y medidas de emergencia. El contratista debe firmar el
documento correspondiente que acredita esta entrega y devolverlo a la Autoridad Portuaria.

Previo 2 la firma del presente contrato, el titular de la empresa deberd facilitar por escrito a la Autoridad
Portuaria, asi como a otras empresas que concurran en el centro de trabajo, informacién sobre los riesgos
especificos de las actividades que se van a desarrollar en el Puerto de Almeria, en particular sobre aquellos
que pueden verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

La empresa debera actualizar esta informacién en el momento en que se produzca un cambio en la actividad



de la misma que sea relevante a efectos preventivos.

El contratista deberd actualizar esta informacién en el momento en que se¢ produzca un cambio en la
actividad de la misma que sea relevante a efectos preventivos.

El contratista debera incluir en la evaluacién de riesgos de sus trabajadores todos los riesgos comunicados
por la Autoridad Portuaria.

En caso de que el contratista desee subcontratar a otra empresa para el ejercicio de su actividad en el Puerto,
debera informar previamente a la Autoridad Portuaria. El contratista debera hacer entrega al subcontratista
de la informacién suministrada por la Autoridad Portuaria sobre los riesgos propios del puerto.

En el caso de que las medidas de seguridad facilitadas por la Autoridad Portuaria se vean superadas en
algunos de sus riesgos por la actividad de algunas de las empresas concurrentes, la Autoridad Portuaria lo
comunicari al resto.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, el medio de coordinacién en materia preventiva entre la
Autoridad Portuaria y el contratista sera el intercambio de informacién y de comunicaciones.

CONTROL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA.

Tanto antes de la firma del presente contrato como durante el periodo de vigencia del mismo, el contratista
debera tener la documentacidn acreditativa del cumplimiento de requisitos en materia preventiva a
disposicién de la Autoridad Portuaria para su verificacién.

La Autoridad Portuaria podra realizar visitas de control del cumplimiento de los requisitos en materia
preventiva al contratista durante la ejecucién de los trabajos. El contratista debera facilitar esta labor,
aportando la informacién o documentacién que ésta solicite.

H) VIGILANCIA DE LA SALUD

La empresa contratista garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su salud en
funci6n de los riesgos inherentes al trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 22 de 1a LPRL.

I) MEDIDAS DE EMERGENCIA

La empresa contratista teniendo en cuenta las informaciones, instrucciones y medidas de coordinacion
facilitadas y establecidas por la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA asi como la presencia de
personas ajenas a los trabajos realizados, cooperaré en el analisis de las posibles situaciones de emergencia,
en la adopcién y coordinacién de las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuacidn de los trabajadores.

J) RIESGO GRAVE E INMINENTE

En aquellos casos en los que se aprecie que los trabajadores de la empresa contratista (incluidos los
pertenecientes a subcontratistas y trabajadores auténomos) estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave
e inminente con ocasién de su trabajo, el responsable de la empresa contratista, subcontratista o trabajador
autonomo cumplird con sus obligaciones de informar, dar instrucciones, adoptar medidas al respecto y
disponer las medidas organizativas y de comunicacion necesarias, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 21 de fa LPRL.

La empresa contratista, subcontratista o trabajador auténomo estarin obligados a comunicar
inmediatamente a la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA dicha circunstancia, de acuerdo con los

procedimientos y medidas de coordinacion establecidas.

Los trabajadores de la empresa contratista tendran derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar



de trabajo, en caso necesario, cuando consideren que dicha actividad entrafia un riesgo grave ¢ inminente
para su salud,

En aquellos casos en los que se aprecie un riesgo que no sea grave y/o inminente con ocasi6n de su trabajo,
el responsable de la empresa contratista, subcontratista o trabajador auténomo cumplira con su obligacién
de informar a la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA segln el Procedimiento de Comunicacion
de Riesgos.

K) DOCUMENTACION

La empresa contratista elaborard y conservara la documentacién relacionada en el articulo 23 de la LPRL,
asi como toda aquella cuya elaboracién o posesion sea de cardcter obligatorio de acuerdo con lo establecido
en las disposiciones contenidas en la normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

L) PROTECCION DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES, MATERNIDAD Y
MENORES

La empresa contratista garantizara de manera especifica la proteccién de los trabajadores especialmente
sensibles a determinados riesgos, de las trabajadoras en situacién de embarazo, parto reciente y periodo de
lactancia, asi como la de los jovenes menores de 18 afios, de acuerdo con lo establecido en los articulos 25,
26y 27 dela LPRL.

M) RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y E.T.T.

La empresa contratista garantizara que los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracién
determinada, asi como aquellos contratados a empresas de trabajo temporal, disfruten del mismo nivel de
proteccién en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa. Asimismo adoptara
las medidas necesarias para que estos trabajadores reciban informacién acerca de los riesgos a los que
estaran expuestos, riesgos especificos, medidas de proteccién ¥ prevencion, necesidad de cualificaciones o
aptitudes profesionales determinadas, asi como la exigencia de controles médicos especiales

La empresa contratista cuando actiie como empresa usuaria, garantizard el cumplimiento del Real Decreto
216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de
las empresas de trabajo temporal, y de forma especifica en lo relativo a sus obligaciones previas y desde el
inicio de la prestacién de los servicios del trabajador temporal, coordinacién de actividades con la empresa
de trabajo temporal, documentacién, formacién, informacién y trabajos y actividades de especial
peligrosidad.

N) AUDITORIAS

La empresa contratista garantizard haber sometido su sistema de gestion de la prevencién a una auditoria o
evaluacidn externa, cuando como consecuencia de la evaluaci6én de riesgos, ésta tenga que desarrollar
actividades preventivas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, y no hubiera concertado el
servicio de prevencién con una entidad especializada; todo ello de acuerdo con lo establecido en el
Capitulo V del Real Decreto 39/1997,

N) GESTION DE ACCIDENTES E INCIDENTES

La empresa contratista estar4 obligada a dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente,
conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y las enfermedades
profesionales declaradas.

La empresa contratista estara obligada a, cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajado-
res o cuando, con ocasion de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las medidas de prevencidn
resultan insuficientes, llevar a cabo la investigacién al respecto con el fin de detectar las causas de estos



hechos y a adoptar cuantas medidas sean necesarias para la proteccion de la seguridad y salud de los
trabajadores.

La empresa contratista garantizara la cumplimentacién, veracidad de los datos y la tramitacion, de todos los

"partes internos de accidente e incidente" que procedan, de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos por la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA.

La empresa contratista facilitara y cooperard en las labores de investigacién desarrolladas por la
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA, en aquellos accidentes e incidentes que sufran los trabaja-
dores de la empresa contratista o se produzcan con ocasién de la ejecucion de sus trabajos.

4.2. LUGARES DF TRABAJQ

La empresa contratista tendra en consideracién y observard las instrucciones, informaciones vy medidas
establecidas por la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA, de acuerdo con el Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo, para que la utilizacion y el desarrollo de actividades en dichos lugares no origine riesgos
para la seguridad y la salud de sus trabajadores y los de la empresa contratista o, si ¢llo no fuera posible,
para que tales riesgos se reduzcan al minimo.

4.3, EOUJPOS DE TRABAJO

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los equipos de trabajo, ast como en todos
aquellos reglamentos, instrucciones técnicas y normas especificas (UNE) que los complementan, la
empresa confratista deberd garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en Io relativo a la adopcién de
las medidas necesarias para que los equipos de trabajo (maquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones) y
sus procedimientos de utilizacién (puesta en marcha, detencion, empleo, transporte, reparacidn,
transformacién, mantenimiento, conservacién y limpieza) sean los adecuados, estén adaptados a los
trabajos que se deban realizar y cumplan la normativa vigente de aplicacién.

Los equipos de trabajo deberan cumplir todas las disposiciones minimas aplicables previstas en el anexo |
del Real Decreto 1215/1997, y en los puntos 5, 6, 7 y 8, parte C del Real Decreto 1627/1997.

La utilizacion de los equipos de trabajo debera cumplir las disposiciones generales establecidas en el anexo
II del Real Decreto 1215/1997, y en los puntos 5, 6, 7 y 8, parte C del Real Decreto 1627/1997. Cuando
existan riesgos especificos, se adoptardn las medidas necesarias para garantizar que la utilizacién,
mantenimiento, reparacién o transformacién quede reservada a los trabajadores designados y
especificamente capacitados para ello.

La empresa contratista dispondra de la documentacién necesaria, en particular aquella que sea legalmente
exigible, para demostrar el cumplimiento de lo establecido en los parrafos anteriores.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la empresa contratista deberd observar los aspectos
relacionados con los equipos de trabajo contenidos en las instrucciones, informaciones y normas
especificas de seguridad, que en su caso, sean entregadas por la AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALMERIA.

Si antes del inicio de los trabajos o durante el desarrollo de los mismos, la AUTORIDAD PORTUARIA
DE ALMERIA, identificara la presencia y/o utilizacién de equipos de trabajo, o circunstancias
relacionadas con los mismos, que no cumplieran con los requisitos anteriormente mencionados, ésta podra
exigir a la empresa contratista su inmediata sustitucidn o correccion.



4.4. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

De acuerdo con lo establecido en e] articulo 17.2 de la LPRL y en Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
sobre dispesiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos
de proteccion individual, la empresa contratista deberd garantizar ¢l cumplimiento de sus obligaciones en
materia de:

- Determinacién de los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la proteccién individual,
cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o
limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccién  colectiva 0 mediante medidas,
metodos o procedimientos de organizacién del trabajo, de acuerdo con lo establecido en el articulo
4y anexo I del Real Decreto 773/1997.

- Precisar para cada puesto de trabajo el tipo de equipo o equipos de proteccién individual que
deberan utilizarse.

- Los equipos de proteceion individual deberan reunir las condiciones relacionadas en el articulo 5
del Real Decreto 773/1997, debiendo reunir en todo caso los requisitos establecidos en cualquier
disposicién legal o reglamentaria que les sea de aplicacién, en particular en lo relativo a su discfio y
fabricacion.

- El procedimiento para la eleccién de los equipos de proteccion individual serd el que se establece
en el articulo 6 y anexos II y IV del Real Decreto 773/1997.

- Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de proteccién individual que deban
utilizar, reponiéndolos cuando sea necesario.

- Velar por la adecuada utilizacién de los equipos de proteccién individual, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 773/1997.

- Asegurar el mantenimiento de los equipos de proteccién individual, y que éste se realiza conforme
a las instrucciones del fabricante.

- Informar y formar a los trabajadores de acuerdo con lo establecido en el articulo § del Real Decreto
773/1997.

- Disponibilidad de la documentacién legalmente exigida, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 23 de la Ley 31/1995 y el Real Decreto 773/1997.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la empresa contratista deberd observar los aspectos
relacionados con los equipos de proteccién individual contenidos en las mstrucciones, informaciones y
normas especificas de seguridad, que en su caso, sean entregadas por la AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALMERIA.

En todos aquellos casos, en los que el Departamento de Prevencion y Salud Laboral, el Supervisor de
Seguridad o en su caso el coordinador en materia de seguridad y salud lo considere necesario, se podra
imponer y exigir el uso de este tipo de equipos.



4.5. ORDEN Y LIMPIEZA

La empresa contratista garantizar las siguientes condiciones de orden y limpieza:

- Los lugares y zonas donde se realicen los trabajos se limpiaran periddicamente y siempre que sea
necesario para mantenerlos en unas condiciones de seguridad e higiene adecuadas.

- Los desperdicios, manchas de grasa, residuos de sustancias peligrosas y demds productos residuales
que puedan originar accidentes, contaminar el ambiente de trabajo o medio ambiente en general, se
eliminardn rdpidamente a través de los procedimientos establecidos, asi como con los medios adecuados.

- Las operaciones de limpieza no deberin constituir por si mismas una fuente de riesgo para los
trabajadores que las efectien o para terceros, realizindose a tal efecto en los momentos, de la forma y con
los medios mas adecuados.

- Durante la ejecucién de los trabajos, en la medida de lo posible, deberdn dejarse libres de obstaculos
las zonas de paso, salidas y vias de circulaci6n. En ningdn caso podran obstaculizarse las salidas y vias de
circulacion previstas para la evacuacién en caso de emergencia,

- Una vez finalizados los trabajos, deberan retirarse todas las instalaciones de tipo temporal que se
hayan utilizado.

4.6. MEDIO AMBIENTE

La empresa contratista garantizara el cumplimiento de aquella legislacién vigente en materia de medio
ambiente, que pueda afectar a los trabajos y actividades por ésta realizados en las instalaciones de la
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA.

4.7. SENALIZACION

De acuerdo con o dispuesto en el Real Decreto 485/1 997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en
materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo, y en particular lo establecido en los anexos I a
VII del mismo, la empresa contratista garantizara que en los lugares donde realice sus trabajos, se utilizara
una adecuada sefializacion de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a fravés de medios técnicos de proteccion colectiva o de medidas, métodos o
procedimientos de organizacién del trabajo.

La empresa contratista garantizaré la observacion y el cumplimiento de sus obligaciones en relacion con la
sefializacién prevista por la normativa sobre regulacidn del trifico por carretera, ferroviario y maritimo,
comercializacién de productos y equipos, y sobre sustancias y preparados peligrosos.

La empresa contratista garantizara la observacién y €l cumplimiento de la sefializacién sobre seguridad y
salud en el trabajo, dispuesta por la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA en sus instalaciones,
centros y lugares de trabajo, asi como aquella que sea transmitida por ésta a través de las debidas
instrucciones, informaciones y normas especificas de seguridad, por considerarse obligatoria o preceptiva
su utilizacion.

4.8. INCENDIOS Y EXPLOSIONES

La empresa contratista deberd garantizar que antes del inicio de los trabajos, en especial aquellos de
movimiento de tierras, excavaciones y afectacion de elementos estructurales e instalaciones, que puedan



suponer un riesgo eléctrico, de incendio, explosién o fugas, debidos a la presencia o proximidad de
sistemas de distribucién de energia o productos quimicos, se tomaran las medidas necesarias, en
coordinacién con la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA si ello €s -necesario, para evitar o
reducir al minimo los riesgos.

En caso de incendio o explosién, la empresa contratista activard el procedimiento establecido previamente
para cooperar en la aplicacién de las medidas de emergencia (primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuacion de los trabajadores), siempre de acuerdo con las instrucciones recibidas de la AUTORIDAD
PORTUARIA DE ALMERIA, y sin perjuicio de las instrucciones que puedan facilitar otros organismos o
administraciones con competencias y autoridad suficiente para actuar.

4.9. APARATQS A PRESION

La empresa contratista garantizaré que todos aquellos aparatos a presion que vaya a utilizar o disponer en el
transcurso de los trabajos, cumpliran las disposiciones contenidas en ¢l Real decreto 2060/2008, de 12 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presidn, asi como sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.

En todo caso, cuando concurran circunstancias de especial peligrosidad o riesgo grave e inminente, la
empresa contratista estard obligada a comunicarlo inmediatamente a la AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALMERIA, de acuerdo con el procedimiento establecido a tal efecto.

4.10. INSTALACIONES FLECTRICAS

La empresa contratista garantizard el mantenimiento del perfecto estado de seguridad, funcionamiento y
conservacion de todas aquellos componentes de la instalacion eléctrica pertenecientes a la AUTORIDAD
PORTUARIA DE ALMERIA, puestos a su disposicion para realizar conexiones o en los cuales necesite
intervenir para la ejecucion de sus trabajos.

La empresa contratista garantizars que todos los equipos de trabajo, instalaciones, etc. de su propiedad, o
utilizados por su cuenta, asi como los procedimientos de trabajo de acuerdo al RD 614/2001 y medidas
preventivas y de proteccidn, seran los adecuados para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo
de contacto directo o indirecto con la electricidad. En cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos,
herramientas, etc. del confratista, y subcontratistas y trabajadores auténomos que de él dependan, deberin
ajustarse a lo dispuesto en la normativa especifica correspondiente.

En todo caso, cuando se prevean o concurran circunstancias de especial peligrosidad o de riesgo grave e
inminente en la ejecucién de los trabajos, la empresa contratista estard obligada a comunicarlo
mmediatamente a la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA, siempre con anterioridad al inicio de la
actividad especifica.

4.11. VEHICUL QS DE TRANSPORTE

La empresa contratista garantizara, que los vehiculos que sus trabajadores utilicen para el transporte de
personas o materiales, asi como el uso de los mismos, para la ejecucion de los trabajos encargados por la
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA, se ajusten a lo dispuesto en la normativa especifica vigente,



4.12. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

De acuerdo con el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores, la empresa contratista adoptara las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar
la manipulacién manual de cargas, en especial mediante la utilizacién de equipos para el manejo mecanico
de las mismas. Cuando no pueda evitarse la manipulacién manual de las cargas, la empresa contratista
tomara las medidas de organizacién adecuadas, utilizara los medios apropiados o los proporcionara a los
trabajadores para reducir el riesgo que entrafic dicha manipulacion.

La empresa contratista garantizard el cumplimiento de sus obligaciones en materia de evaluacién de los
riesgos (teniendo en cuenta los factores de riesgo del anexo del Real Decreto 487/ 1997}, informacion,
formacién y vigilancia de la salud de los trabajadores.

4.13. SUSTANCIAS Y CONTAMINANTES QUIMICQS

La empresa contratista garantizara que, en todos aquellos trabajos a desarrollar en los que se utilicen
sustancias quirnicas, preparados peligrosos o exista una exposicion de sus trabajadores, trabajadores de la
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA ¢ terceros, a contaminantes quimicos, se cumplen todas las
disposiciones contenidas en la normativa especifica vigente de aplicacién, y que éstos se desarrollan en las
adecuadas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores.

La empresa contratista garantizard en particular el cumplimiento de sus obligaciones en materia de:

- Etiquetado y envasado.

- Transporte, almacenamiento y sefializacién.

- Procedimientos de empleo y manipulacién.

- Documentacién (de forma especifica la relativa a las fichas de datos de seguridad).
- Identificacion, evaluacién, sustitucién y reduccion de riesgos.

- Medidas de emergencia y coordinacion de actividades.

- Medidas de prevencién y proteccidn colectiva.

- Medidas de higiene personal.

- Equipos de proteceidn individual.

- Informacion y formacion de los trabajadores.

- Valores limite de exposicion a contaminantes quimicos.

- Exposicion a agentes cancerigenos.

- Agentes prohibidos.

- Trabajadores especialmente sensibles, maternidad y menores de 18 afios.
- Vigilancia de la salud.

- Medio ambiente (vertidos y residuos fundamentalmente).

Antes de comenzar aquellos trabajos que originen riesgos quimicos, la empresa contratista garantizar la
observancia y ¢l cumplimiento de las instrucciones, informaciones y normas especificas de seguridad, que
en su caso, hayan sido transmitidas por la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA.

4.14. CONTAMINANTES FISICOS

La empresa confratista garantizard que, en todos aquellos trabajos a desarrollar en los que exista una
exposicion de sus trabajadores, trabajadores de la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA o terceros a
contaminantes fisicos (ruido, vibraciones, radiaciones, iluminacién y condiciones termohigrométricas), se
cumplen todas las disposiciones contenidas en la normativa especifica vigente de aplicacion, y que éstos se
desarrollan en las adecuadas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores.



La empresa contratista garantizara en particular el cumplimiento de sus obligaciones en materia de:

- Procedimientos de trabajo.

- Equipos de trabajo.

- Documentacién.

- Identificaci6n, evaluacidn, eliminacién y reduccidn de riesgos.
- Medidas de emergencia y coordinacién de actividades.

- Medidas de prevencién y proteccién colectiva.

- Equipos de proteccién individual,

- Informacién y formacién de ios trabajadores.

- Valores limite de exposicién a contaminantes fisicos.

- Trabajadores especialmente sensibles, maternidad y menores de 18 afios.
- Vigilancia de la salud.

Antes de comenzar aquellos trabajos que impliquen la presencia de contaminantes fisicos, la empresa
contratista garantizard la observancia y el cumplimiento de las instrucciones, informaciones y normas
especificas de seguridad, que en su caso, hayan sido transmitidas por la AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALMERIA.

4.15. CONTAMINANTES BIOLOGICOS

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biolégicos
durante el trabajo, la empresa contratista garantizard que, en todos aquellos trabajos a desarrollar en los que
exista una exposicién de sus trabajadores, trabajadores de la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA o
terceros a contaminantes biolégicos, se cumplen todas las disposiciones de la normativa especifica
vigente de aplicacidn, y que éstos se desarrollan en las adecuadas condiciones de seguridad y salud para los
trabajadores.

La empresa contratista garantizara en particular el cumplimiento de sus obligaciones en materia de:

- Procedimientos de trabajo.

- Documentacion.

- Identificacién, evaluacion, eliminacién y reduccion de riesgos.

- Medidas de emergencia y coordinacién de actividades.

- Medidas higiénicas.

- Medidas de prevencién, contencidn, especiales y proteccidn colectiva.
- Equipos de proteccién individual.

- Informacion y formacion de los trabajadores.

- Trabajadores especialmente sensibles, maternidad y menores de 18 afios.
- Vigilancia de la salud.

- Notificaciones a la autoridad laboral y autoridades competentes,

Antes de comenzar aquellos trabajos que impliquen la presencia de contaminantes biolégicos, la empresa
contratista garantizard la observacién y el cumplimiento de las instrucciones, informaciones ¥y normas
especificas de seguridad, que en su caso, hayan sido transmitidas por la AUTORIDAD PORTUARIA DE
ALMERIA.



4.16. OBRAS DE CONSTRUCCION

Cuando Ia AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA determine que los trabajos encargados a la
empresa contratista, pueden ser considerados como obras de construccién o de ingenieria civil, de acuerdo
con la lista no exhaustiva incluida en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, la
empresa contratista garantizara el cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

En caso de existencia de Pliego de Condiciones Generales, y por lo que se refiere al plan de seguridad y

salud, se estard a lo previsto en el citado pliego. En todo caso deberd observarse lo previsto en el Real
Decreto 1627/1997.

5. NORMATIVA DE SEGURIDAD LABORAL DE LA APA

Con anterioridad al inicio de los trabajos especificos que asi lo requieran, la AUTORIDAD PORTUARIA
DE ALMERIA facilitar a la empresa contratista la normativa de seguridad laboral que sea de aplicacién.

La empresa contratista garantizara el cumplimiento, traslado a sus trabajadores, verificacién y supervision

puntual y periddica del cumplimiento de estas normas, por parte de sus trabajadores, asi como por parte de

aquellas empresas subcontratistas (v sus trabajadores) y trabajadores auténomos que intervengan bajo su
responsabilidad.

6. DURACION

El presente documento tendra la misma vatidez que la contratacién principal.



ANEXO VII

NORMAS ESPECIFICAS A CONTEMPLAR PARA LA LICITACION DEL
PROYECTO DE

NUEVO DUQUE DE ALBA DEL MUELLE DE RIBERA I DEL PUERTO DE
CARBONERAS




NORMAS ESPECIFICAS A CONTEMPLAR PARA LA LICITACION DEL
PUERTO DE CARBONERAS

Las normas especificas a contemplar para la licitacién del proyecto de NUEVO DUQUE DE
ALBA DEL MUELLE DE RIBERA I DEL PUERTO DE CARBONERAS son las que a
continuacién se indican:

1. En referencia a la acreditacién de los criterios de solvencia
(Sobre N°1):

* La documentacidn acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y
téenica se incluird en el sobre N°l.

e Acreditacion de criterios de solvencia técnica:

o Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del
que dispondré el empresario para la ejecucion de las obras, a 1a que
se adjuntar la documentacién justificativa correspondiente.

© En particular se deberi acreditar la solvencia técnica
necesaria para la ejecucidon de los cajones de hormigén
armado mediante la inclusién en el sobre nimero 1 de un
acta notarial en la que la persona que realiza la oferta
certifica que la magquinaria necesaria ofertada para la
ejecucion de los cajones:

-~ Permite la fabricacién de los cajones con las
dimensiones previstas en el Proyecto aprobado por la
Autoridad Portuaria

- Se encuentra en condiciones de poder ejecutar los
cajones en el plazo requerido en el lugar indicado en la
oferta, en la fecha de presentacién de la misma,
contando con las pertinentes autorizaciones para
proceder a la fabricacién en el emplazamiento
propuesto.



- En caso de que su oferta resulte ser la propuesta por la
mesa de contratacion, el cajonero serd ubicado cn el
lugar indicado en la memoria constructiva y programa
de trabajos para la ejecucién de la unidad de obra, con
todas las autorizaciones que sean necesarias, antes de
la adjudicacién del contrato, a requerimiento del
organo de contratacion.

El organo de contratacién, una vez conocida la
propuesta de la mesa de contratacion, solicitari al
licitador de la oferta mds ventajosa el cumplimiento del
tercer punto del acta notarial, otorgéndosele el plazo de
un mes. Acreditado el referido requisito, y si retine el
resto de las condiciones exigidas, se procedera a la
adjudicacién del contrato a la oferta propuesta. El
incumplimiento de este requisito en el plazo dado
lHevara consigo la desestimacion de la oferta con la
pérdida de la fianza provisional y la realizacién del
mismo requerimiento a las ofertas mis ventajosas,
sucesivamente.

o También se deberd acreditar la solvencia técnica
necesaria para la ejecucion del dragado para cimentacién de
los cajones de hormigdbn armado aportando la
documentacién técnica pertinente que justifique que los
medios de trabajo propuestos por el licitador para la
ejecucion de esta unidad de obra son adecuados para Hevarla
a cabo en el plazo requerido en el programa de trabajos
teniendo en cuenta las condiciones previstas en Proyecto:
calados existentes en el 4rea de dragado y tipologia del
material a dragar,

2. En referencia a la documentacién técnica a presentar (Sobre N°

2)

En la documentacién de la oferta deberd incluirse una relacién de las canteras de las
cuales tenga previsto suministrar las escolleras y 4ridos.

Para cada una de ellas se justificara documentalmente cada uno de los apartados siguientes:

* La propiedad y su relacién con el licitador.

* Calidad de los materiales que produce.



* Autorizacion minera
* Licencia de actividad en vigor
* Marcado CE.

* Compromiso expreso de suministro de los volimenes necesarios o de una parte de ellos,

La informacién contenida en estos apartados debera ser compatible con los rendimientos
indicados en el Programa de Trabajos y Ja Memoria Constructiva.

. E] Contratista debera presentar, ademas de lo resefiado en el apartado D) del Anexo IV
del Pliego de Condiciones Generales, un Programa de Vigilancia Ambiental de las Obras.

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIAMBIENTALES DE LAS OBRAS (PAM)

Exigencia a los licitadores de presentar un Programa de Actuaciones Medioambientales de las
obras a ejecutar. Este Plan incluir4, como minime, una revisién de los aspectos ambientales que
se generaran durante las obras con las medidas atenuantes que correspondan, incorporando,
detallando y justificando, en cualquier caso:

Plan de Gestion de Residuos, que asegure al menos el correcto almacenamiento y tratamiento
posterior por gestor autorizado, seglin sea su condicién tanto de peligrosos como no peligrosos
e inertes.

Igualmente se incluirdn las medidas necesarias para evitar la caida al mar de todo tipo de
materiales de construccién y residuos de toda indole desde la instalacién de fabricacion de
cajones. También se incorporarén todas aquellas necesarias para reponer a su estado original de
limpieza los fondos marinos en las inmediaciones de la misma.

Plan de Gestién de Vertidos, que conternple al menos:

* No se podrén realizar vertidos al mar durante la ejecucién de las obras.

* Gestion de aguas fecales, que deberan verterse en depésito estanco para su posterior retirada y
gestion.

* Asimismo se deberé de prever un contrato de retirada del material con empresa autorizada.

* Gestion de vertidos de limpieza de maquinaria, camiones y cubas de hormigén, que debera
realizarse en recintos acondicionados al efecto.

Plan de Control de Emisiones atmosféricas, que contemple al menos:

* Medidas de atenuacion de las emisiones de polvo, tales como riego de los viales, hmpieza de
las ruedas de los camiones a la salida de las obras, de la maquinaria utilizada, etc.

* Cubricién de los semirremolques con caja basculante “bafieras”, cuando lleve material, asi de
otras actuaciones tendentes a evitar la caida de material a los viales.

* Especificamente, se cuidard que las instalaciones que puedan montarse en la obra (planta de
fabricacion de cajones, planta de hormigén, machacadoras méviles, acopios de materiales



pétreos, cargaderos, etc.) no emitan particulas de polvo a la atmésfera mediante las protecciones
de cubrimiento de cintas transportadoras, acopios de 4rido, cemento, etc. .., que resulten
necesarias para este fin.

* Limpieza sistemdtica tanto de la zona de obras como de sus accesos rodados, con la frecuencia
adecuada y acompasada a las diferentes fases de la obra, de modo que evite la posibilidad de
resuspension de las particulas.

* Control de las emisiones de los vehiculos, a través de inspecciones de funcionamiento y
emision para cada vehiculo.

* Seguimiento, con la colaboracién de una empresa con la acreditacién de Organismo de
Control Autorizado, del nivel de inmisién de particulas PM10 y sedimentables en el perimetro
de la obra (a justificar los puntos de muestreo), a través de campafias de duracién semanal y de
periodicidad trimestral.

Plan de Gestién del Ruido, que contemple al menos:

* Seguimiento, con la colaboracién de una empresa con la acreditacién de Organismo de
Control Autorizado, de los niveles de ruido en el perimetro de la obra (a justificar los puntos de
muestreo), a través de campafias de duracién diaria y con periodicidad mensual.

* Implantacién de medidas de minimizacion del ruido, tales como insonorizacién de maquinaria
(compresores) asi como de las instalaciones que puedan montarse en la obra (planta de
fabricaci6n de cajones, planta de hormigén, machacadoras méviles, cargaderos, efc.), control de
velocidad de los vehiculos y mantenimiento periddico de la maquinaria.

Descripcion del sistema de suministro de combustible a maquinaria (si procede), que detalle el
proceso a seguir, los medios empleados, ¢l posible almacenamiento del combustible, con
indicacién de la zona a utilizar (caracteristicas, sefializacion, medios de proteccion....).

Plan de Dragado. Para las operaciones de dragado y descarga de material de dragado, se
tomaran como referencia las Recomendaciones para Gestion del Material de Dragado en los
Puertos Espafioles elaboradas por el CEDEX. Sin perjuicio de lo anterior:

* Se deberd utilizar el sistema de dragado que asegure la menor puesta en suspensién de
materiales sedimentarios.

* A los efectos de minimizar los problemas que pudieran derivarse de las operaciones de
dragado y descarga del material dragado y materiales de cantera, se incluirdn las medidas
necesarias para evitar la dispersién de materias en suspension, tales como barreras
antidispersion que delimitaran la zona de dragado y vertido.

Caracterizacién de los materiales a utilizar en el relleno (si procede), garantiziandose la calidad
de los mismos y la ausencia de materiales que pudieran dar lugar a una posterior
contaminacién del suelo. Para ello se aportara un plan de seguimiento y control de la calidad de
los materiales, con descripcidn de su origen y composicion.

Incidencias.

* Ante cualquier eventualidad que se pudiera producir en el Plan de Actuaciones
Medicambientales, fundamentalmente en caso de vertido o contaminacion tanto de las aguas
como del terreno, y para corregir y mitigar sus efectos se debera presentar un plan de medidas
correctoras, con especial énfasis en la localizacidn de equipos y productos, asi como de las



personas encargadas de tal fin.

De las actuaciones anteriores, se elaborarén informes periédicos (mensuales).

El licitador debera presentar un plan de control del vertido del material de dragado para el
refleno de celdas de los cajones, proponiendo velocidad de relleno y altura de tongadas donde
se justifique que no se sobrepasan las tensiones definidas en el calculo del armado de los

cajones.

3. En referencia al Plazo de Ejecucién y la Garantia Complementaria:

Se establecen los siguientes plazos de ejecucién parciales:

* El dragado de la zanja de cimentacién debers estar concluido en el plazo

maximo de un mes y medio desde la fecha del Acta de Comprobacién del
Replanteo.

Los cajones deberan estar construidos en el plazo méximo de dos meses
desde la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo.

El relleno de celdas de los cajones debera estar concluido en la fecha
prevista en el programa de trabajo propuesto por el licitador, con un margen
maximo de quince dias.

Para responder del cumplimiento de estos requerimientos se constituird una garantia
complementaria por un § por ciento del importe de adjudicacién del contrato, Esta garantia
complementaria responderd del cumplimiento de la ¢jecucion de las unidades de obra de
dragado en zanja, cajones de hormigon armado y relleno de celdas en los plazos parciales
maximos anteriores.

Por incumplimiento de dichos plazos parciales se aplicaran las siguientes penalizaciones con
cargo a la fianza complementaria:

Incumplimiento de la fecha de finalizacién en la ejecucion del dragado en
zanja: 1 por ciento.

Incumplimiento de la fecha de finalizacién en la gjecucion de la totalidad de
los cajones: 3 por ciento.

Incumplimiento de Ia fecha de finalizacién propuesta para la ejecucién del
relieno de celdas de los cajones en mas de quince dias: 1 por ciento.



Todas las fechas previstas quedaran fijadas en el contrato.

Sera causa de resolucion la demora en mas de un mes en la fecha de finalizacién de los cajones,
con pérdida de las fianzas constituidas. En tal circunstancia, se podra ofertar el contrato a las
siguientes ofertas mas ventajosas sucesivamente.

Asimismo, podra ser causa de resolucion, de acuerdo a lo establecido en el apartado e} de la
Clausula 38 del Pliego, la demora en mas de un mes en la fecha de finalizacion de los trabajos
de dragado y relleno de celdas, con pérdida de las fianzas constituidas. En tal circunstancia, se
podra ofertar el contrato a las siguientes ofertas mas ventajosas sucesivamente.

4. En referencia al Anexo n®V del Pliego de Condiciones Generales:

a) Los criterios de ponderacién de las Propuestas para esta obra, vendran expresados con las
siguientes valoraciones:

Memoria constructiva — Al =35

Programa de trabajo — A2 = 30

Programa de actuaciones medioambientales ~» A3 = 10

Plazo de garantia— A4 =15

Solucidn técnica propuesta — A5 = 10

b) Los atributos de cada una de los aspectos irén ponderados de acuerdo con las siguientes
valoraciones:

Memoria constructiva: a,= 3; a,= 6; 2= 2; a,=4; a;=2; ag=1; a;=2
Programa de trabajo: b;=3; b,=5; by=2

Programa de actuaciones medioambientales: ¢; =6 ; ¢, = 4

5. En referencia al emplazamiento de las instalaciones para fabricacién
de cajones de hormigén armado y su transporte a obra:

Dadas las caracteristicas fisicas de configuracion, abrigo y calados, y las condiciones de
explotacién de los Puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Almeria, no es posible la
ubicacién de las instalaciones para fabricacién de cajones flotantes en ninguno de ellos, por lo que
el licitador deberd proponer el emplazamiento de estas garantizando la disponibilidad y
adecuacién del mismo asi como la posibilidad de fabricacién en las fechas precisas.
Cualquier gasto de implantacién o mantenimiento de las instalaciones de fabricacién de
cajones serd a cargo del Contratista. Ademas se deberan explicitar los medios de transporte
de los cajones hasta la obra,
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PLIEGO DE BASES TECNICAS PARA LAS VARIANTES A PRESENTAR AL
CONCURSO DE

“NUEVO DUQUE DE ALBA DEL MUELLE DE RIBERA | DEL
PUERTO DE CARBONERAS”

1.-Objeto del presente pliego.

El objeto del presente Pliego de Bases es el de establecer las prescripciones
técnicas que han de regir en las variantes al Proyecto Base de la Autoridad Portuaria
de Almeria que podran presentar los licitadores al concurso para la adjudicacion de la
obra de “NUEVO DUQUE DE ALBA DEL MUELLE DE RIBERA | DEL PUERTO DE
CARBONERAS”

2.-_Variante que pueden presentar los licitadores al provecto base de la
Autoridad Portuaria.

Los licitadores podran presentar una dnica variante al proyecto base del
concurso en aplicacion del presente Pliego de Bases Técnicas,

La variante al Proyecto Base que se admite en el Concurso podra introducir
modificaciones Unicamente a la esiora y a los aligeramientos interiores de los cajones
de hormigdén armado y se desarroliard de acuerdo con las condiciones que se
establecen en este Pliego de Bases Técnicas.

3.~ Prescripciones técnicas que han de satisfacer las variantes al proyecto base
de la Autoridad Portuaria

La solucién variante se calculara segun los criterios establecidos en los anejos
de bases de partida y de calculo del Proyecto Base redactado por la Autoridad
Portuaria de Almeria, efectuando los calculos mediante métodos de Nivel |.

Se establecen los siguientes criterios basicos para determinar los limites de las
modificaciones que pueden proponer los licitadores.

3.1.- Geometria de los cajones de hormigén armado.

El contratista podra variar las formas y dimensiones internas de los cajones gue
forman el nuevo Dique, siempre que se justifique debidamente que, con la variante y
en las mismas hipotesis de calcuio adoptadas en el Proyecto Base de la Autoridad
Portuaria, se superan los coeficientes de seguridad minimos establecidos en Ias
“Recomendaciones para Obras Maritimas {(Programa ROM)", en cuanto a resistencia



estructural y estabilidad frente al deslizamiento, vuelco, hundimiento y deslizamiento
profundo; se detallaran igualmente las condiciones de flotabilidad y calado necesario
para el transporte de los cajones propuestos.

De la geometria exterior de los cajones, solo la dimensién del mismo en el
sentido longitudinal del dique podra ser variada, admitiéndose la gjecucion del duque
de alba con dos cajones de eslora minima la del Proyecto Base (25,80 m.) o con un
unico cajén de eslora minima la longitud del dugue de alba prevista en el Proyecto
Base (51,80 m.).

En funcion de la geometria adoptada en la propuesta, se definira la disposicién
de las ventanas antirreflejantes en funcién de la tipologia de las celdas, la cual debe
ser tal que no se empeoren fas condiciones de agitacion en la darsena por reflexién del
oleaje incidente con respecto a la solucion del Proyecto base. Dicho extremo debera
acreditarse convenientemente.

Deberan definirse perfectamente en planos los cajones presentados como
variante (armadura, incluso despieces, geometria, etc.).

Los detalles a definir tales como la interconexién entre celdas o los agujeros
pasantes para sujecién y remolque de los cajones deberan ser aprobados, por escrito,
por la Direccion de Obra.

No obstante se establecen las limitaciones siguientes:

¢ La dimension de los cajones en el sentido longitudinal del dique a
construir podra ser objeto de variante por parte de los contratistas
licitantes, sin que ésta sea menor a los 25,80 m., incluidos los tetones.

» Esta dimensién de los cajones, que tendran la misma eslora en caso de
ser dos, debera ajustarse a la longitud prevista en el Proyecto Base del
nuevo Duque de Alba, permitiéndose una tolerancia de un 15 % en la
misma. Esta tolerancia se entiende que aumenta las dimensiones
basicas de la obra, no admitiéndose reducciones con respecto a las
definidas en el Proyecto Base.

* En todo caso, se respetaré |a tipologia de la junta tal y como se define
en el Proyecto de la Autoridad Portuaria.

Definiciones previas:

» Laaltura o puntal de los cajones no podra ser modificado.

e La dimension del fuste y de la base de apoyo de los cajones en el
sentido transversal al muelle no podra ser modificada.

e Los cajones irén interiormente aligerados por celdas, cuya distribucién y
forma seran las que estimen mas convenientes los licitadores a efectos
del proceso constructivo previsto por los mismos y debidamente
justificado en la variante presentada. Debera definirse el procedimiento
de ejecucion de relleno de celdas, incluyendo los calculos de estabilidad
y estructurales de las paredes del cajon durante el proceso de relleno,

* Si se modifica la geometria interna respecto de la que figura en el
proyecto base, debera justificarse la validez de los cambios propuestos,
mediante los calculos oportunos incorporados en el aneio
correspondiente por el licitador.

* En el caso de aligeramiento rectangular, el espesor minimo de las
paredes exteriores no sera inferior a 40 cm. y el de las paredes
interiores no sera inferior a 20 cm.



*+ Lalosa de hormigon armado del fondo del cajon, que estara en contacto
con la banqueta de escollera del cimiento, sera de espesor uniforme.
Este espesor podra ser modificado por el contratista, debiendo tener el
cajon la misma capacidad estructural, como minimo, que la del proyecto
base. En cualquier caso el espesor de la losa no sera inferior al del
Proyecto Base.

» La geometria interna del cajon debera ser tal que el fondeo a la cota
establecida pueda ser realizado Onicamente mediante la inundacién de
celdas con agua de mar.

3.2.- Bases de calculo.

La estabilidad de los cajones, se calculara con las mismas hipotesis que figuran
en el anejo de Calculo del Proyecto redactado por la Autoridad Portuaria, debiendo
considerarse las mismas acciones, permanentes y transitorias, e idénticas sobrecargas
de uso con los valores establecidos en las R.O.M. vigentes. Se tendran en cuenta,
afectadas de los mismos coeficientes de combinacién de cargas, las mismas posibles
combinaciones de carga que se han considerado en dicho Anejo. De este modo, las
acciones transitorias seran consideradas solamente si su accion es desfavorable sobre
la estructura; estas acciones transitorias, cuando sean tenidas en cuenta, lo seran en
su posicion y distribucion pésimas.

El calculo de las estructuras del cajon que se modifiqguen se haran de acuerdo
con las normas vigentes, debiéndose estudiar las armaduras necesarias tanto en la
fase de construccion como en la de transporte y servicio,

Deberan respetarse estrictamente los valores de las resistencias de los

materiales previstos en el proyecto de licitacién, los parametros geotécnicos del terreno
y los materiales constituyentes de las obras.

4.- Documentacion

Las variantes que los licitadores presenten acogiéndose a este Pliego deberan
constar de los siguientes documentos:

1°.- Memoria, Anejo de Calculo y Anejo de Justificacion de Precios de la parte
modificada. En la Memoria se justificara la solucién adoptada en su aspecto técnico y
constructivo y se definiran las caracteristicas de la variante proyectada. En el anejo de
calculo se incluiran los calculos suficientemente detallados correspondientes a las
partes modificadas, incluyendo la resistencia estructural y estabilidades frente al
deslizamiento, vuelco, hundimiento y deslizamiento profundo, condiciones de
flotabilidad de los cajones y calado necesario para el transporte de los mismos. En
ellos se tendra en cuenta lo dispuesto en el art. 3° de las presentes bases. En el Anejo
de Justificacién de Precios se recogeran Unicamente los precios afectados por la
variante al Proyecto de la Autoridad Portuaria si los hubiere. Solamente se podran
introducir nuevos precios cuando en las variantes aparezcan unidades de obra a las
que no se puede aplicar ninguno de los precios del Proyecto de la Autoridad Portuaria.
En todo caso, la obtencién de los nuevos precios se hara partiendo de las mismas
bases y precios elementales utilizados en el citado Proyecto de la Autoridad Portuaria,
en lo que fuesen aplicables. Asimismo se describira en detalle el proceso constructivo
propuesto y se incluird un programa de trabajo adecuado al mismo.




2°.- Planos de la parte modificada, que seran los necesarios y suficientes para
definir las obras que se proponen como variante, para permitir la comprobacion
numérica de las cubicaciones establecidas en el Presupuesto y la construccién de la
parte de obra modificada.

3°.- Pliego de Prescripciones Técnicas, que se redactara de forma analdga al
del Proyecto de la Autoridad Portuaria, pero solo contemplando aquellos articulos del
mismo que necesariamente deben ser modificados en funcién de la variante
presentada mas los articulos adicionales a éstos que sea necesario incluir para definir
y establecer las prescripciones que han de regir en las obras de la variante propuesta.
Contendra ademas de ia descripcion de las obras, las condiciones que deben cumplir
los materiales, indicando los ensayos, analisis y pruebas que sean precisos y el
proceso constructivo, debiendo especificarse la maquinaria y el tipo de cajonero a
empiear en la ejecucion de los trabajos, ubicacion que se propone para la construccion
de los cajones habida cuenta de las caracteristicas de éstos y de las distintas fases de
construccion de los mismos, asi como las comprobaciones y pruebas a que seran
sometidas las obras antes de su recepcion, y las condiciones para la medicidn y abono
de las unidades correspondientes. En principio, el pliego no tiene por qué sufrir
variacion.

4°.- Presupuesto, que debera contener los siguientes documentos.

-Cuadros de Precios n°® 1 y n® 2 de la totalidad de los precios de
ejecucion material correspondiente a la obra completa que comprende la oferta.

-Cubicaciones de la obra completa ofertada, englobando tanto la parte
modificada como la que no se modifica.

-Valoracion de los capitulos del Presupuesto de la totalidad de las obras
en cada variante y comparacion con los correspondientes al Proyecto de la
Autoridad Portuaria.

-Presupuesto de Ejecucion Material: aplicando el Cuadro de Precios n®1
a las cubicaciones, segln el criterio establecido para ambos anteriormente. La
formacion de capitulos del PEM respetara la estructura del Proyecto Base.

-Presupuesto de Inversion: afiadiendo el 19 % al Presupuesto de
Ejecucion Material.

-Presupuesto de Ejecucion por contrata; incluyendo el IVA vigente.

-Los licitadores que oferten variantes al Proyecto de la Autoridad
Portuaria seran responsables de los calculos y mediciones de las partes
modificadas.

De toda la documentacién que define el Proyecto Variante se entregaran dos
ejemplares tanto en papel como en soporte informatico.

95.- Plazo de ejecucion de la variante

El plazo de ejecuciéon de las obras correspondientes a las variantes que los
licitadores pueden ofertar, no podra superar el plazo fijado como maximo en el Pliego



de Condiciones Particulares para la Contratacién de la Obra. Ademas, deberan
cumplirse los plazos parciales que se establezcan en el mismo.

6.- Medicion y abono de las obras

La medicion y abono de las distintas unidades de obra se regiran por las
prescripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
Proyecto de la Autoridad Portuaria, incluyendo en su caso las modificaciones de
aquelios articulos que resuiten afectados por la variante presentada.

Los errores por defecto de medicion en la documentacion presentada por el
licitador, que originen un incremento del presupuesto de la variante objeto de
adjudicacion, iran a cargo del Contratista, por lo que no se procedera al abono de Ia
diferencia por parte de la Autoridad Portuaria.

7.- Proyecto de Construccion

Si la adjudicacion del Contrato recae sobre una Variante, el Contratista
adjudicatario debera presentar un Proyecto de Construccion en un plazo inferior a un
mes, contado a partir de la fecha de adjudicacion.

El Contratista adjudicatario de las obras sera responsable de las mediciones
efectuadas en la variante presentada en la licitacién. Por tanto, las diferencias en
mediciones que pudieran surgir al redactar el Proyecto de Construccidén con las
previstas en los documentos que se acompafian a la oferta presentada, que den lugar
a variaciones en el presupuesto produciendo un incremento del mismo, el Contratista
debera asumir la diferencia resultante de presupuesto, lo que se tendra en cuenta
modificando el coeficiente de adjudicacion de modo que el importe total liquido de las
obras no varia respecto del importe de adjudicacion.

Almeria, Octubre de 2014

EL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

Fdo.: Juan Manuel Reyes Lozano



ANEXO IX

MODELO DE CERTIFICADO. A EXPEDIR POR I.A COMPANIA. PARA
ACREDITAR I.A COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A OUE SE

REFIERE LA CLAUSULA 26 DEL PRESENTE PLIEGO,




SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CERTIFICADO INDIVIDUAL.

Don ...oooooiiiininin » €n representacion de la Compafiia de Seguros................... ,
con NLF. nim. ................... , por medio del presente documento,
CERTIFICA:

Que esta compafiia de Seguros tiene concertada y en vigor una Péliza de Seguros de

Responsabilidad Civil General n° , cuyo tomador
S et ,con CLF: i, y con domicilio
BTl i e Yy por un importe asegurado de
....................................... Euros

Que esta Péliza tiene su efecto el dia........o.oevvvvviiniinnin.., y su vencimiento el
dia..

En particular se encuentra garantizada la Responsabilidad Civil que se exige

Buvriiii en las condiciones que se regulan en la Clausula 26 del
Pliego de Condiciones que rige para el contrato
de i como contratista del mismo.

Dicha péliza se encuentra al corriente de sus obligaciones de pago.

Nombre
Firma.



